

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

### COMITÉ DE SEGUIMIENTO CUR 1293-2023

#### ORDEN DEL DIA

Comité de seguimiento presencial en la ciudad de Quibdó, Chocó, en las instalaciones del plan departamental de aguas.

se precisó de el acompañamiento a:

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Ejecutor CUR 1293-2023
- Contratista
- Interventoría

Quibdó., 19 de febrero de 2024

#### CHOCÓ

#### WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1293 de 2023	
<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
<b>EJECUTOR</b>	MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
<b>PLAZO</b>	7 meses
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO</b>	27/06/2024
<b>VALOR DEL PROYECTO</b>	\$ 518.496.974

<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN</b>	0%
<b>ACTA DE INICIO DE OBRA</b>	29-12-2023
<b>OBSERVACIONES TECNICO</b>	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio las cuales se firmaron el 29 de diciembre, el ejecutor no cuenta aún con el cronograma de actividades suministrado por interventoría, siendo este de importancia para el seguimiento a la ejecución de la consultoría, las actas de inicio aún no se cargan en Secop I.
<b>OBSERVACIONES JURIDICO</b>	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio

Para la reunión presencial no se contó con presencia de la consultoría adjudicada a la firma **UNIÓN TEMPORAL SANEAMIENTO JURADÓ** e interventoría adjudicada a la firma adjudicada a **HyH+ARQUITECTURA**. Siendo esto un requisito importante para el buen desarrollo de la actividad.

Durante el comité que, si contó con presencia del alcalde municipal, el señor Denio Jiménez, junto a su secretario de planeación, quien es el supervisor designado por la alcaldía, el señor Carlos Gonzales, por parte del MVCT se dio un repaso al convenio de uso interadministrativo, recordando las obligaciones del ejecutor y las obligaciones de los contratistas en los convenios derivados.

El municipio manifiesta que no se ha podido dar inicio en forma a la consultoría, motivo por el cual tomará como soportes las clausulas del convenio, donde el consultor e interventor pueden estar incurriendo en incumplimientos.



**WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS**  
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

**LUGAR:** Plan Departamental Aguas Chocó - Aguas de FECHA: 19-02/2024. HORA: 11:00 am.

**TEMA:** Chocó Momento 1 Estrategia Social CUB 1293/23 PRESIDE: MVCT.  
Jurados  
**EQUIPO ACOMPAÑANTE:** POA, Alcaldía.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
	Andrea Mantilla	P. Especializado	MVCT.	3141335835	amantilla@mvct.gov.co		
	Hector E Mosquera	Coord. tecnico	POA Chocó	3137052056	hmosquera@poachoco.gov.co		
	Norvis Jimenez	Alcalde	Jurados	3218386558	norvisjimenez@jurados.gov.co		
	Alejo Cortez	Supervisor	M. S. P. Chocó	3208548046	alejo.cortez@mvct.gov.co		
	Nayda Romero	Supervisor	MVCT	3138516611	nayda.romero@mvct.gov.co		
	Marta Jimenez	Apoyo a Supervisores	MVCT	31169429600	marta.jimenez@mvct.gov.co		