

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 27 de febrero 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 m
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	Yessica Muñoz – Ingeniera Alcaldia de El Tambo. Heidi Yoselin Castro torrado – Evaluadora líder del grupo de evaluación de proyectos MVCT. Ingrid Johanna Ubaque Ariza – Evaluadora especialista del grupo de evaluación de proyectos del MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización del proyecto **unidades sanitarias El tambo.**
2. Cierre.

DESARROLLO:

1. Socialización del proyecto **unidades sanitarias El tambo.**

El ministerio inició la reunión diciendo que se encontró un mecanismo para viabilizar más usuarios beneficiarios de las unidades sanitarias luego de hacer una revisión jurídica y técnica, se pidió la información a la NT.

La finalidad de la reunión fue para que se atiendan las observaciones prediales del proyecto.

Se informo por parte de la ingeniera Johanna que es importante que realicen la verificación para presentar el proyecto con los beneficiarios que cumplan.

La ing Yessica expreso que con la nueva administración de tomo la decisión de dar continuidad al proyecto, desarrollandolo por fases presentando con los beneficiarios que se logre realizar la verificación predial.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01


Se señaló por parte de la ingeniera Heidi que es importante con el análisis que se realice se entregue el formato 6 actualizado, con toda la información de los beneficiarios definitivos para el proyecto para realizar la respectiva verificación y luego si se procede a realizar los ajustes técnicos.

2. Cierre.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Información sobre la continuación del proceso de subsanación	Alcaldía	octubre
2			
3			

FIRMAS:



Anexos: (Opcional)

Elaboro: Heidi Castro
Fecha: 27/02/2024