

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

FECHA:	28 de febrero de 2024
HORA:	De 09:00 am a 10:00 am
LUGAR:	<b>Aplicativo Teams</b>
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lady Ospina Corso – secretaria de agua potable y saneamiento básico departamento del Atlántico, lospina@atlantico.gov.co</li><li>• Ricardo Rueda – profesional de apoyo secretaria de agua potable y saneamiento básico departamento del Atlántico, rruedag1000@gmail.com</li><li>• Rosa Rodriguez - profesional de apoyo secretaria de agua potable y saneamiento básico departamento del Atlántico, rosarodriguez.gob@gmail.com</li><li>• Yiseth Paola - profesional de apoyo gobernación del Atlántico</li><li>• Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co</li></ul>
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Repelón y Secretaría de agua potable y saneamiento básico departamento del Atlántico

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Mesa de trabajo inicial del proyecto “Construcción del acueducto del corregimiento de Villa Rosa municipio de Repelón - departamento del Atlántico”.
3. Compromisos.

### DESARROLLO:

El ingeniero Luis Carlos pone en contexto la reunión, explicando que el proyecto fue presentado bajo radicado 2023ER0061441 de 11 de mayo de 2023 por la secretaria de agua potable y saneamiento básico departamento del Atlántico.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Ingresando al mecanismo de viabilización del MVCT el día 02 de febrero de 2024. Actualmente se encuentra en evaluación por requerimientos, teniendo que se adelantan las revisiones de cada uno de los componentes por el equipo de especialistas del ministerio.

El Ing. Luis Carlos plantea que ya se tiene la revisión del componente predial, la cual se remitirá una vez culmine la reunión. Si se tienen inquietudes o dudas sobre las observaciones, se puede solicitar mesa de trabajo para dar las claridades sobre el particular.

La Ing. Lady pregunta para cual fecha se tendrían las observaciones de los demás componentes.

El Ing. Luis Carlos explica que se encuentra adelantando la revisión del componente hidráulico y documental. Sobre los otros componentes, se validará con cada uno de los especialistas las fechas estimadas en las cuales se tendrían dichas revisiones.

El Ing. Luis Carlos consulta por la concesión de aguas, la cual fue otorgada por la corporación por un caudal de 50 l/s. Sin embargo, no se tiene claridad si el corregimiento de Villa Rosa estuvo contemplado cuando se solicitó dicha concesión. Solicita verificar técnicamente los caudales y realizar solicitud de concepto a la corporación, en aras de tener claridad sobre el particular.

El Ing. Ricardo realizar una breve explicación sobre el proyecto y afirma que realizarán la validación del caudal concesionado.

El Ing. Luis Carlos pregunta quien será el profesional a cargo del proyecto de parte de la secretaria de agua potable y saneamiento básico departamento del Atlántico.

La Ing. Lady explica que los ingenieros Ricardo y Rosa serán los profesionales a cargo del proyecto, los cuales facilitarán cualquier requerimiento o solicitud que realice el ministerio.

El Ing. Ricardo pregunta por cual medio se pueden allegar las subsanaciones del proyecto.

El Ing. Luis Carlos explica que se puede radicar al correo de [correspondencia@minvivienda.gov.co](mailto:correspondencia@minvivienda.gov.co) o por medio de la plataforma de radicación de proyectos. En aras de coordinar las mesas de manera más ágil se

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

pueden poner en contacto a través del correo [lgarces@minvivienda.gov.co](mailto:lgarces@minvivienda.gov.co) o por medio de comunicación telefónica.

El Ing. Luis Carlos expone la disposición para atender cualquier inquietud de la secretaría de agua potable y saneamiento básico del Atlántico, para lo cual se pueden concertar las mesas de trabajo que se requieran y por medio de correos electrónicos.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

**COMPROMISOS** (Si aplica)


#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir revisión del componente predial	MVCT	Inmediato
2	Remitir observaciones del componente hidráulico y general	MVCT	Próxima semana (04 al 08 de marzo de 2024)
3	Validar con el equipo de especialistas fechas estimadas de las revisiones	MVCT	Por confirmar
4	Validar el caudal técnicamente concesionado o en su defecto elevar consulta en la corporación	Secretaría de agua potable y saneamiento básico del Atlántico	Por confirmar
5	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

**FIRMAS:**

Ver imagen de la asistencia virtual.  
Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández  
Fecha: 28-02-2024


**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## Registro de asistencia



**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

## Convocatoria



Revisión predial proyecto acueducto Villa Rosa - Repelón (Atlántico)

Luis Carlos Garces Fernandez  
Para [alcaldia@repelon-atlantico.gov.co](mailto:alcaldia@repelon-atlantico.gov.co); [planeacion@repelon-atlantico.gov.co](mailto:planeacion@repelon-atlantico.gov.co); [rosarodriguez.gob@gmail.com](mailto:rosarodriguez.gob@gmail.com); [Lospina@atlantico.gov.co](mailto:Lospina@atlantico.gov.co); [secretariadeaguas@atlantico.gov.co](mailto:secretariadeaguas@atlantico.gov.co); [rmedag1000@gmail.com](mailto:rmedag1000@gmail.com)  
miércoles 28/02/2024 10:12 a. m.

Revisión predial.docx  
24 KB

Señores  
**DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**  
**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO**

Cordial saludo,

Amablemente enviamos las observaciones producto de la revisión del componente predial del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE VILLA ROSA MUNICIPIO DE REPELON - DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. Una vez se tengan las observaciones de los demás componentes se allegarán por medio de correo electrónico.

Quedamos prestos a coordinar las mesas de trabajo que se requieran, para aclarar inquietudes con relación a las observaciones formuladas.

Atentamente,

 Profesional Especializado  
**Luis Carlos Garces Fernandez**  
Subdirección de proyectos  
[lgarces@minvivienda.gov.co](mailto:lgarces@minvivienda.gov.co)  
+60 (1) 3323434  
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)