


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03 - 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de febrero de 2024
HORA:	De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	Diego Ardila – Director Jurídico ESPO S.A. ESP Jesus Alfredo Contreras – Gerente ESPO S.A. ESP Hector Julio Duran - Asesor Jurídico Municipio de Ocaña Carmen Chona León – Infraestructura Municipio de Ocaña Gustavo Castilla Vergel - Secretario de Vías Municipio de Ocaña Angela Marcela Cuadros Serrano – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT Rafael Gallardo Eraso – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT
INVITADOS:	



ORDEN DEL DIA:

Seguimiento al CUR 1382 de 2023 que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA-NORTE DE SANTANDER

- Avance en la contratación del esquema fiduciario para el manejo de los recursos
- Avance en los documentos previos para los procesos de selección de la obra e interventoría, adoptando los documentos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente

DESARROLLO:

La Empresa de Servicios Públicos de Ocaña, Sociedad Anónima, ESPO S.A. ESP., como ejecutora del proyecto informó lo siguiente:

- Respecto a la contratación del esquema fiduciario para el manejo de los recursos indicaron que se encontraban realizando los vínculos contractuales con Fiduagraria.
- En cuanto al avance de los documentos previos para los procesos de selección de la obra e interventoría, adoptando los documentos tipo del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, indicaron que se encontraban preparando los documentos y que en aproximadamente 10 días hábiles ya estarían listos.

Indicaron que estaban estructurando el proyecto en tres sectores, para intervenir la vía de ingreso al municipio y disminuir el traumatismo que esto generará con la ejecución del proyecto.

Mediante oficio 0146 de 2014 la ESPO SA ESP solicitaron al municipio, el estado de los permisos de intervención de la vía.

El municipio de Ocaña indicó que había iniciado el trámite ante el INVIAS, pero de acuerdo con lo manifestado por esta entidad, debe existir un contratista para que se puedan expedir las pólizas necesarias para la ejecución.

El MVCT, solicito que se enviar el borrador de los documentos previos para su revisión y para verificar la estructuración de los tres sectores para la ejecución del proyecto.

De acuerdo con lo anterior se acordó realizar reunión para el 8 de marzo a las 9:00am, luego de recibir el borrador de los pliegos por parte de ESPO S.A. ESP entre el 5 o 6 de marzo de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	ESPO S.A. ESP enviará borrador de los pliegos para la contratación de la obra e interventoría al MVCT y al municipio	ESPO S.A. ESP	6 marzo 2024
2	Revisión del borrador de los pliegos para la contratación de la obra e interventoría	Municipio Ocaña MVCT	8 marzo 2024
3	Mesa de trabajo para tratar observaciones encontradas al borrador de los pliegos para la contratación de la obra e interventoría	ESPO S.A. ESP Municipio Ocaña MVCT	8 marzo 2024

FIRMAS:

Reunión CUR 1382 de 2023

18:40

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más

Cámara Micrófono Comparte Salir

Grabación y transcripción
Informa a todos de que se les está grabando y transcribiendo. [Directiva de privacidad](#)

Participantes

Invita a alguien o marca un número

Compartir invitación

En esta reunión (7) Silenciar a todos

- RE Rafael Hernando Gallardo Erasos Organizador
- Angela Marcela Cuadros Serrano
- carmen (Invitado) Invitado de la reunión
- EG Erika Xiomara Vargas Godoy
- ESPO S.A. (Invitado) Invitado de la reunión
- HS Hector Julio D... (Invitado) Invitado de la reunión
- SV Sec Vias (Invitado) Invitado de la reunión

Otros invitados (2)

- SM Sayda Naiyury Montes Molina Sin respuesta