

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	13 de febrero de 2024
HORA:	De 09:30 a 10:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Felipe Apraez Portilla: Ingeniero Civil, Ministerio de Vivienda. Germán Hernández: Coordinador de Proyectos, Secretaría de Planeación de Betulia. Omar Giovanni Urrego Montoya: Vicepresidente, Asociación de Usuarios del Acueducto Altamira.
INVITADOS:	N/A

ASUNTO:

Revisión de requerimientos y subsanación de documentos para el proyecto "ADECUACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA", destinado a mejorar el suministro de agua potable, con un presupuesto de 266,585,147 pesos y esperado para beneficiar a 33,090 habitantes..

TEMAS ABORDADOS:

1. Presentación y Contextualización del Proyecto: Explicación del objetivo, cobertura, y financiamiento del proyecto.
2. Revisión de Requerimientos Pendientes: Detallamiento de los más de 57 requerimientos específicos incluyendo documentos técnicos, legales, y ambientales.
3. Proceso de Evaluación y Subsanación: Métodos para la presentación y revisión de la documentación requerida.
4. Modalidades de Presentación: Diferenciación entre evaluación por requerimientos y por etapas.
5. Ajustes y Clarificaciones: Discusión sobre discrepancias en el presupuesto y aclaraciones sobre el alcance del proyecto.

DESARROLLO:

La reunión sobre el proyecto en Betulia, Antioquia, comenzó con Mateo Felipe Apraez Portilla abordando un problema técnico y presentándose como parte del grupo de evaluación de proyectos del Ministerio de Vivienda. Los participantes, incluidos representantes de Planeación Betulia y la Asociación de Usuarios del Acueducto Altamira, se presentaron a continuación. Apraez Portilla explicó las fases de evaluación de proyectos y solicitó detalles para el acta.

Se discutió la Resolución 661, que regula los proyectos de infraestructura, y el Ing. Mateo Apraez detalló los requerimientos documentales y técnicos necesarios. El proyecto

de adecuación del sistema de acueducto fue presentado, incluyendo su financiación y beneficiarios. Se señalaron discrepancias en la cuantificación del proyecto y se acordó revisar y ajustar la documentación presentada.

El Ing. Mateo Apraez enumeró los requerimientos faltantes y se discutió la eliminación de componentes no aplicables al proyecto. Se resaltó la necesidad de subsanar las observaciones documentales, especialmente en lo relacionado con certificados de predios y servidumbres. Finalmente, se estableció un plazo de cinco días hábiles para la subsanación de documentos, con la posibilidad de realizar otra reunión si fuera necesario. La reunión concluyó con el compromiso de enviar la documentación revisada y ajustada.

REQUERIMIENTOS

Se identificaron documentos pendientes abarcando áreas técnicas, legales, ambientales, prediales, y financieras, necesarios para la evaluación y viabilización del proyecto.

CONCLUSIONES

Se estableció la importancia de presentar todos los documentos faltantes dentro de los próximos 5 días hábiles, con posibilidad de solicitar una prórroga mediante una nueva mesa de trabajo si es necesario.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar todos los documentos pendientes	Germán Hernández	5 días hábiles
2	Ajustar el presupuesto y coherencia documental	Omar Giovanni Urrego Montoya	5 días hábiles
3	Coordinar con el consultor la subsanación	Germán Hernández	5 días hábiles
4	Verificar la documentación	Mateo Felipe Apraez Portilla	Tras la recepción de documentos

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez
Fecha: 12 de febrero del 2024

ANEXOS

13 feb 2024 9:29 - 10:39 ▾

↓ Descargar

3

Asistieron

9:29 - 10:39

Hora de inicio y finalización

1h 10m 34s

Duración de la reunión

36m 23s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
MP Mateo Felipe Apraez Portilla MApraez@minvivienda.gov.co	10:03	10:39	36m 37s	Organizador
PB PLANEACION BETULIA (Invitado)	10:03	10:39	36m 27s	Moderador
AA Asociacion de Usuarios del acu...	10:03	10:39	36m 5s	Moderador