

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 36

DATOS GENERALES

FECHA:	Cartagena, Colombia, 16-02-2024
HORA:	De 9:00 pm a 12:00 pm horas
LUGAR:	Presencial – Oficina Aguas de Bolívar
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Javid Quintero, Ingeniero de Apoyo PDA de Bolívar. Aura Margarita Correa, Subdirector (e) PDA de Bolívar Anastasio Marrugo – Asesor de contratación PDA de Bolívar. Karen Herrera – Asesora Externa PDA de Bolívar.
INVITADOS:	Se adjunta acta de asistencia

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación Asistentes
2. Socialización de los avances de la contratación derivada
3. Compromisos

DESARROLLO:

Se lleva a cabo un comité de gerencia con la participación del PDA de Bolívar para revisar las fechas de finalización de los 8 convenios y coordinarlas con la contratación derivada.

Se establece una fecha para la firma del acta de inicio de los convenios años 2023 de Achí, San Jacinto del Cauca y Barranco de Loba para el próximo 18 de marzo de 2024.

Se planea una visita de socialización a estos tres municipios del 11 al 15 de marzo de 2024, con el objetivo de informar a la comunidad, entidades de control y alcaldías municipales sobre los tres proyectos y el inicio de actividades.

Se reafirman compromisos con el PDA para los desembolsos de los proyectos de Calamar, San Juan de Nepomuceno y San Estanislao antes del mes de junio de 2024, así como las fechas límite para solicitar prórrogas de estos proyectos.

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Conclusiones:

- Se acuerda garantizar la ejecución oportuna de los proyectos coordinando fechas de finalización de convenios y contratación.
- Se establece una programación para la firma del acta de inicio de convenios y visitas de socialización en los municipios.
- Se reiteran compromisos con el PDA para asegurar desembolsos y solicitar prórrogas según sea necesario.

A continuación, se detallan los compromisos pactados en la presente reunión:

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Visita a campo, inicio de actividades sociales	Contratista e Interventoría	11-02-2024





FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Revisó:
Fecha: 15-02-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

 AGUAS DE BOLÍVAR S.A.		LISTADO DE ASISTENTES	
		Página 1 de 2	CÓDIGO: FT-GH-010

LUGAR: Aguas de Bolívar FECHA: 16 Febrero 2024 HORA: 9:00 am - 11:00 am.
 TEMA: Comité gerencia convenios con MUCT PRESIDE: Ministerio de Vivienda.

NOMBRE	CARGO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Ayora Margarita Conesa Ayala	Pto. Área Técnico	aconesa@aguasdebolivar.com.co	
Karen Margarita Herrera De Arbo	Asesora Externa	Karherr2@hotmail.com	
Anastacio Manrubio G	Asesor de Gestión	amanrubio@aguasdebolivar.com.co	
Edison Javier Quintero Pérez	Profesional Universitario	equintero@aguasdebolivar.com.co	
Vanessa Arias Ramirez	As. Apoyo MUCT	variasr@minvivienda.gov.co	