

 Vivienda	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	01 de marzo de 2024
HORA:	De 15:30 a 16:30 horas
LUGAR:	Bogotá D.C
ASISTENTES:	Mateo Felipe Apraez Portilla: Ingeniero Civil, Grupo de Evaluación de Proyectos, Subdirección de Aguas y Saneamiento Básico, Ministerio de Vivienda. Karen Parra Henao: Profesional de Proyectos de Agua Regionales. Esteban Luna Sena: Profesional de Proyectos de Agua Regionales. Leonel Peralta: secretario de Infraestructura Física, Municipio de Apartadó.
INVITADOS:	N/A

ASUNTO:

Reunión técnica para la revisión y subsanación de los requerimientos pendientes asociados a la "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA".

TEMAS ABORDADOS:

1. Presentación de Participantes: Inicio con la identificación y presentación de los asistentes para dejar constancia en la grabación de la reunión.
2. Objetivo de la Reunión: Se estableció el objetivo principal, que es la revisión de avances en la subsanación de los requerimientos faltantes del proyecto mencionado.
3. Avances en la Subsanación: Karen Adahaly Parra Henao informó sobre las novedades y dificultades enfrentadas en la subsanación de los documentos, especialmente en la parte de topografía y geotecnia.
4. Plazos de Subsanación: Se discutieron los tiempos de entrega para la subsanación de documentos y la imposibilidad de cumplirlos en los plazos estipulados debido a complicaciones internas.

DESARROLLO:

La sesión, liderada por Mateo Felipe Apraez Portilla, comenzó con la verificación de la asistencia y la clarificación de dudas, asegurando que todos los participantes estuvieran alineados con los objetivos de la reunión.

Se procedió a discutir el estado actual del proyecto, resaltando los avances significativos en la subsanación de requerimientos y las áreas que aún necesitaban atención. La conversación se adentró en detalles técnicos específicos, como la topografía y los desafíos asociados con la contratación y el cumplimiento de los plazos establecidos.

La reunión también exploró estrategias para mejorar la gestión del proyecto, considerando la posibilidad de solicitar la devolución del mismo para reorganizar y

completar los requerimientos pendientes de una manera más estructurada. Se acordó que esta sugerencia se exploraría internamente antes de tomar una decisión final.

El encuentro concluyó con un compromiso por parte de todos los asistentes de trabajar de manera colaborativa para superar los obstáculos restantes, con el objetivo de avanzar eficazmente hacia la viabilización y aprobación del proyecto. Se enfatizó la importancia de mantener una comunicación clara y continua para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos en el futuro cercano.

REQUERIMIENTOS

Se mencionaron más de 35 requerimientos específicos, incluyendo documentos de tipo técnico, legal, ambiental, topográfico, y de diseño hidráulico y estructural, necesarios para la evaluación y viabilización del proyecto.

CONCLUSIONES

Se otorgó un plazo inicial de 5 días hábiles para la presentación de la documentación faltante, con posibilidad de solicitar una prórroga. Se enfatizó la importancia de cumplir con este plazo para avanzar hacia la viabilización del proyecto.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de la documentación solicitada o solicitud de devolución del proyecto	Municipio de Apartadó	Cinco días hábiles

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: Mateo Apraez

Fecha: 01 de febrero del 2024

ANEXOS

1 mar 2024 15:15 - 15:49 ▾

↓ Descargar

4

Asistieron

15:15 - 15:49

Hora de inicio y finalización

34m 2s

Duración de la reunión

18m 26s

Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
MP Mateo Felipe Apraez Portilla MApraez@minvivienda.gov.co	15:30	15:49	18m 37s	Organizador
ES ESTEBAN LUNA SENA ESTEBAN.LUNA.SENA@aguasregional...	15:31	15:49	18m 26s	Moderador
KH KAREN ADAHALY PARRA HEN... KAREN.PARRA@aguasregionales.com	15:31	15:49	18m 26s	Moderador
L Leonel	15:31	15:49	18m 17s	Moderador