

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03-2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Leticia, Colombia, 08/03/2024
HORA:	De 11:00 AM a 11:30 AM
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Angela Marcela Cuadros – Abogada DIDE Sayda Montes – Supervisora CUR 1389 de 2023. Oscar Cano; Apoyo Supervisión Minvivienda Daniel Clavijo - - Amazonas Desarrollo Inteligente - ADI
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica al PDA Amazonas Desarrollo Inteligente – ADI, para tratar temas relacionados con la contratación del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS (SCALL) EN LAS COMUNIDADES DE SANTA SOFÍA Y NUEVO JARDÍN, MUNICIPIO DE LETICIA EN AMAZONAS.

DESARROLLO:

Se convocó la asistencia técnica por parte del MVCT con el fin de revisar en conjunto con el PDA Amazonas Desarrollo Inteligente ADI, aspectos relacionados con la contratación de los procesos de obra e interventoría para el proyecto objeto del convenio No. 1389 de 2023.

Al respecto se solicitó al Dr. Daniel Clavijo abogado del área jurídica de ADI informar sobre el cronograma de apertura de los procesos de contratación, dado que en esta cartera no hemos recibido respuesta al comunicado No. 2024EE0011627 del 29 de febrero de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El Dr. Daniel Clavijo abogado del área jurídica de ADI, manifestó que el 07 de marzo de 2024 se publicó el proceso de contratación de la obra y el día de hoy 08 de marzo de 2024 quedaría aperturado para consulta de los posibles proponentes, dado que se requieren autorizaciones previas por parte de la Gerencia de la ADI que se deben realizar en la plataforma del SECOP, como se observa en el siguiente pantallazo:

The screenshot shows the 'REVISIÓN ESTADO CONTRATACIÓN SCALL SANTA SOFIA-NUEVO JAR...' interface. The main content area displays 'Flujos de aprobación 1' and 'Tareas del flujo'. A table titled 'Aprobar publicación del proceso' shows the following tasks:

Nivel 1 - Con orden	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1	Aprobador 1	Aprobado	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI ESP	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI ESP	12 horas de tiempo transcurrido (11/03/2024 10:42:10)
2	Aprobador 2	Aprobado	DANIEL CLAVIJO	DANIEL CLAVIJO	3 horas de tiempo transcurrido (09/03/2024 11:41:48)
3	Ordenador del Gasto	En espera de aprobación	Juan Sebastián Borja		

Below the table, there is an 'INFORMACIÓN' section with a 'Documentos Tipo' table. The table shows 'Decreto 248 de 2021' with a status of 'No' and a note: 'El decreto 248 de 2021 obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos, insumos y servicios necesarios para el funcionamiento administrativo con la Administración Financiera. Familiar o Preestablecido'.

Por su parte, el día miércoles 13 de marzo de 2024 se estaría publicando el proceso de interventoría, dado que el Director Jurídico de ADI, encargado de estas publicaciones, se encontrará de comisión a comunidades del municipio de Leticia, donde no hay señal de internet, que permitan hacer el cargue de la información del proceso de contratación de la interventoría, por lo tanto, se realizará una vez regrese al casco urbano de Leticia, en la fecha anunciada.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

La adjudicación del contrato de obra sería, según el cronograma, para el 09 de abril de 2024 y el perfeccionamiento de dicho contrato con la aprobación de las garantías, para el 24 de abril de 2024.

Respecto al cronograma de contratación del componente de obra, el director jurídico de ADI nos presenta un pantallazo de la plataforma SECOP, donde se encuentran las fechas de dicho proceso, así:

REVISIÓN ESTADO CONTRATACIÓN SCALL SANTA SOFIA-NI

19:15

Controlar Separar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas

secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ProcedureEdit/Update?docUniquelIdentifier=CO1.REQ.5911196&prevCtxLb=Proceso&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.g...

Cronograma

Acción general	Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Publicación del aviso de convocatoria pública	11 horas de tiempo transcurrido	(7/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación de estudios previos	11 horas de tiempo transcurrido	(7/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	5 días para terminar	(13/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones al Proyecto Pliego de Condiciones	6 días para terminar	(14/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha Prevista de Publicación de Pliego de Condiciones Definitivo	7 días para terminar	(15/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	7 días para terminar	(15/03/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	10 días para terminar	(18/03/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Respuesta a las observaciones a los Pliegos de Condiciones	12 días para terminar	(20/03/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo máximo para expedir adendas	12 días para terminar	(20/03/2024 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de Ofertas	12 días para terminar	(21/03/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Apertura de Ofertas	12 días para terminar	(21/03/2024 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Informe de presentación de Ofertas	24 días para terminar	(11/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	24 días para terminar	(11/04/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	27 días para terminar	(4/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	9/04/2024 11:59:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Firma del Contrato	16/04/2024 11:59:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	19/04/2024 5:00:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato.	24/04/2024 11:59:00 PM	((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de validez de las ofertas	10 Meses	

Felipe Clavijo (No comprobado)

Buscar

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Frente a la solicitud realizada por el MVCT, el Director Jurídico manifestó que se dará respuesta oficial enviando el cronograma completo de los dos procesos, tanto obra como interventoría a más tardar, el jueves 14 de marzo de 2024.

Por parte del apoyo jurídico a la supervisión, se solicitó a ADI informar si los recursos asignados por la nación serán administrados en el Consorcio FIA, como entidad fiduciaria que maneja los recursos ejecutados por los PDA.

Frente a dicha inquietud se dará respuesta en el mismo comunicado, donde se remita el cronograma de los procesos.

Sin otro en particular se da por terminada la reunión y quedan entonces pactos los siguientes compromisos de las partes.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Apertura del proceso de contratación de obra.	ADI	08-mar-2024
2	Apertura del proceso de contratación de interventoría.	ADI	13-mar-2024
3	Enviar solicitud de información a ADI sobre el encargo fiduciario que administrará los recursos del convenio.	MVCT	08-mar-2024
4	Respuesta al oficio del MVCT con radicado No. 2024EE0011627.	ADI	14-mar-2024


Link de la reunión virtual: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQyY2RhZTEtYTY5Ni00MjY5LTlhZGEtYjVkOWEyNGQyZThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22cb24b4e3-a4c6-4ed0-aa6e-920de828e5cb%22%7d

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Anexos: N/A

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes
Fecha: 08-mar-2024



Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
1. Aprobador 1	Aprobado	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI ESP	Amazonas Desarrollo Inteligente ADI ESP	12 Nov de tiempo transcurrido
2. Aprobador 2	Aprobado	DANIEL CLAVIJO	DANIEL CLAVIJO	3 horas de tiempo transcurrido
3. Ordenador del Gasto	En espera de aprobación	Juan Sebastián Rojas	-	-