

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 7 de marzo de 2024

### DATOS GENERALES

**PROYECTO:** "OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" **CUR 010-2015**

FECHA:	7 de marzo de 2024
HORA:	De 9:00am a 10:00am
LUGAR:	<b>PDA NARIÑO-PASTO</b>
ASISTENTES:	Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Edwin Ceballos – PDA Nariño
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.Reprogramación, Flujo de Caja y Plan de acción
- 2.Estado desembolsos acta parcial de obra No.3
- 3.Planos actualizados

### DESARROLLO:

#### 1. Reprogramación, flujo de caja y plan de acción

De acuerdo con lo informado por el PDA, la interventoría se encuentra trabajando para dar cumplimiento al compromiso para el 8 de marzo de 2024, según lo acordado en reuniones previas, el 8 de marzo se prevé comité para realizar la socialización del cronograma, flujo de inversión y plan de acción debidamente aprobados

#### 2. Estado desembolsos acta parcial de obra No.3.

Se están ajustando fechas en el Acta de Reinicio 10, la cual se presentó con fecha del 11 de diciembre y debe ser del 26 de diciembre, de igual forma para el modificatorio No.5 se presentó con fecha del 11 de diciembre y debe ser del 27 de diciembre de 2023; por parte del municipio, deben ajustar las fechas indicadas en los documentos mencionados, con el objetivo de subsanar y poder continuar con el trámite para el desembolso del acta.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

**3. Planos actualizados.**

Entre interventoría y contratistas de obra acordaron los planos a utilizar durante la ejecución del proyecto, para lo cual suscribirán acta mediante la cual se protocolizará los planos del proyecto, lo anterior teniendo en cuenta que luego de la cesión del contrato de interventoría, no se les suministraron los planos del proyecto.


**FIRMAS:** Anexo a la presente acta.




---

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

LUGAR: PPA NAZIÑO, PASTO FECHA: 7-MAR-2024 HORA: 9:00 AM  
 TEMA: SEGUIMIENTO CUR C10-2015 PRESIDE: JUAN DAVID LONDOÑO GIRALDO  
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: \_\_\_\_\_

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Edwin Cabezas	PROY SUP PPA NAZIÑO	PPA.	924400622	edwin.cabezas@ppa.gov.co	Seguimiento	
2	Juan David Londoño	PROY SUP MINISTERIO	MINISTERIO	312346997	juandavid.londoño@minvivienda.gov.co	Seguimiento	
3							
4							
5							
6							
7							
8							

Página 1 de 3

**Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia**  
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento

Página 2 de 3

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Fecha: 7-03-2024