

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## DATOS GENERALES

FECHA:	27 de febrero de 2024
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Se anexa pantallazo
	Oscar Ivan Lopez Rodriguez, Gestor Zona Centro MVCT Jorge Montoya, Apoyo a la Supervisor de proyecto PDA de Antioquia Jairo Alberto Gómez Riaño, Apoyo a la Supervisión, MVCT.

**Convenio CUR 1142-2020**, Proyecto Construcción Del Plan Maestro De Acueducto Y Alcantarillado Urbano Del Municipio De Venecia

**Objeto:** Mesa de trabajo y seguimiento al avance de la revisión y aclaraciones de la reformulación No. 1 del Convenio CUR 1142 de 2020,

## DESARROLLO

La reunión virtual de seguimiento se realizó con la participación de los ingenieros del PDA de Antioquia y el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, que se relacionan en el literal asistente.

Se verificaron las respuestas a las observaciones realizadas el 23 de febrero y el PDA de Antioquia se comprometió a radicar los ajustes del presupuesto junto con la solicitud de reformulación ajustada acorde con los requerimientos realizados por el MVCT el 28 de febrero de 2024.

## COMPROMISOS

Actividades	Responsable	Fecha
1. Respuesta a observaciones	PDA de Antioquia	28-02-2024
2. Radicación de reformulación No. 2	PDA de Antioquia	28-02-2024

CUR 1142 de 2020. Mesa de trabajo revision reformulacion No.2 de PMAA Ven...

El estado se ha establecido en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios. [Cambiar configuración](#)

18:36

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Dejar de co... Salir

OR  
Oscar Ivan Lop...

JR

**Participantes**

Invite a alguien o marque un número

[Compartir invitación](#)

En esta reunión (3)

- JR Jairo Alberto Gomez Riano Organizador
- JM Jorge Montoya (No comproba...)
- OR Oscar Ivan Lopez Rodriguez

Jorge Montoya (No comprobado)

Buscar 19°C 11:19 27/2/2024

