

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA # 4 - MESA DE SEGUIMIENTO GENERAL - PROYECTO ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 14 de marzo de 2024
HORA:	De 3:00 pm a 5:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Carlos Beltrán, Área Técnica, Aguas del Magdalena. María Luisa Rada, Abogada de la Subdirección Técnica Aguas del Magdalena. Jairo Gutiérrez, Secretario de Gobierno del Municipio de Sitionuevo Magdalena. Fredy Guerra, Ingeniero de la Secretaria de Planeación de la Alcaldía de Sitionuevo Magdalena. Mauricio Suarez, Director de la Consultoría del Proyecto Camilo Galindo, Consultoría del Proyecto
INVITADOS:	tecnica4@aguasdelmagdalena.com ingenieria@myringenieria.co msuarez@myringenieria.co

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento al proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA entre el MVCT y Aguas del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Magdalena como formulador del proyecto, y el municipio de Sitionuevo, para revisar el estado del proyecto y revisar los avances o inquietudes al momento.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 14 de febrero de 2024, iniciando a las 3:00 p.m., con la finalidad de revisar el estado del proceso de evaluación por requerimientos del proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, indicando el estado del mismo y de manera general en que va cada componente de la evaluación del proyecto.

Se inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo expone los antecedentes del proyecto, indicando que el MVCT presenta el oficio de requerimientos con la lista de chequeo oficial del proyecto mediante el oficio con radicado 2024EE0012771 del 05/03/2024, lo que implicaría que inicia a contar 6 meses para subsanar el proyecto.

Posteriormente se indica de manera general el estado de cada componente donde por solicitud del Municipio se detallan las observaciones prediales que requieren de atención por parte del Municipio, en especial el tema de servidumbres y predios, el Ingeniero Naranjo presenta las ultimas observaciones realizadas en noviembre de 2023, el Ingeniero Gutiérrez indica que el municipio procederá con la investigación predial y con las gestiones, el Ingeniero Naranjo comenta que de presentar dudas o inquietudes luego de esta investigación se solicite una mesa de trabajo con el especialista del MVCT que maneja este componente.

Adicionalmente el Ingeniero Naranjo procede a preguntar por el estado del componente de Topografía, a lo cual el Consultor indica que están en proceso de presentar estas subsanaciones antes del 22/03/2024. En cuanto al componente de suelos se remitió el 12/03/2024 la subsanación al MVCT por parte del PDA, la cual está en proceso de evaluación. Se coordina realizar la siguiente mesa de seguimiento a mediados de abril. Con lo cual termina la mesa.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir las subsanaciones de topografía al proyecto.	Consultoría / PDA	22/03/2024
2	Coordinar la siguiente mesa de seguimiento	MVCT / Consultoría / PDA	19/04/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 14/03/2024