

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Reunión: Mesas planeación fase II Acueducto sector Norte Tibú

Fecha: 8 de marzo de 2024

Hora: 10:00 am

Asistentes:


Roció del Pilar Castellanos Carvajal – Ecopetrol

Ivan Alberto Gomez Babativa – Ecopetrol

Marcela Caro Mateus – Municipio de Tibú

Rafael Gallardo Eraso – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT

Maria Claudia García – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT



ORDEN DEL DIA:

Planeación Fase II. - Acueducto interveredal sector Norte Tibú - Seguimiento a los compromisos de la reunión del 1 de marzo de 2024:

- Ecopetrol y Municipio acompañarán la visita de la corporación el 4 de abril de 2024
- MVCT retoma el alcance del diagnóstico para estimar el valor en la próxima semana – avances
- Ecopetrol entregará un borrador del acuerdo 2 la próxima semana

DESARROLLO:

Se revisaron los compromisos de la reunión del pasado 1 de marzo de 2024:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Ecopetrol entregará el ajuste de los diseños a las partes el 8 de marzo dado que el MVCT no tenía el acceso al link enviado el 28 de febrero de 2024.
- El MVCT indicó que está revisando las actividades y el valor del diagnóstico y las pruebas del acueducto interveredal y el próximo 15 de marzo se entregará la metodología y el valor del diagnóstico.
- El municipio indicó que el 4 de marzo de 2024 se realizó la visita por parte de Corponor, con acompañamiento de Ecopetrol y el municipio, luego se espera el concepto técnico y luego la resolución, el municipio quedó comprometido en enviar unos documentos que solicitó la Corporación
- Tema predial – Ecopetrol elevó internamente para poder acelerar el trámite y el MVCT lo elevará al despacho del despacho del viceministro.
- Ecopetrol está trabajando en la minuta para, esperan enviar el borrador de la minuta el 8 de marzo de 2024, para ir revisando el clausulado.

Compromisos:

- MVCT continuará preparando el alcance del diagnóstico y un valor en la próxima semana – avances
- Ecopetrol entregará un borrador del acuerdo 2 el 8 de marzo de 2024
- Ecopetrol enviará el link de los diseños a las entidades el 8 de marzo de 2024.

FIRMAS:

