

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 13 de marzo de 2024
HORA:	10 AM
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams.
ASISTENTES:	- Yeison Gómez – Gerente ESP – Guatapé - Antioquia. - Diana Pulgarín – Interventoría de estudios. - José Manuel Vásquez VASB - MVCT - Diego Sorza – VASB – MVCT - Jorge Caro – VASB – MVCT - Jesús Castro – VASB – MVCT - Ingrit Johana Ubaque – VASB – MVCT - Karina Valenzuela – VASB – MVCT - Mayra Martínez – VASB - MVCT - Iván Darío Suescun – Evaluador líder MVCT.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los integrantes.
2. Presentación del proyecto **OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DE GUATAPÉ, ANTIOQUIA.**
3. Conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes de la mesa de trabajo.
Toma la palabra el ingeniero Iván Suescún, evaluador líder, encargado de realizar el acompañamiento en el proceso de evaluación del proyecto en asunto; se presenta y solicita que cada uno de los participantes procedan a presentarse para dejar sentada la información en la grabación y en el acta. Una vez se presentaron los participantes, se da inicio a la actividad.
2. Presentación del proyecto:

El ingeniero Suescún toma la palabra y hace una trazabilidad del proceso de evaluación del proyecto, los productos que se han revisado, las mesas de

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

trabajo que se han realizado y las observaciones que se han generado hasta el momento; a continuación, da la palabra a cada uno de los integrantes del equipo evaluador para que expongan y aclaren a los funcionarios de Guatapé sobre las observaciones ya realizadas a los estudios.

El ingeniero Diego Sorza, evaluador del estudio de suelos, toma la palabra y recalca sobre las observaciones encontradas como resultado de la revisión en la cual se evidencia que, según el alcance del proyecto y las obras a ejecutar, reiterando que faltan sondeos, caracterización y análisis de riesgos, etc.

El ingeniero Jesús castro toma la palabra y reitera que, en el estudio de suelos se evidenció que dentro del estudio se tiene información general y muy somera, sin que se dé mayor detalle de la captura de la información del levantamiento topográfico, al hacer la verificación documental se encontró algunas inconsistencias que radican principalmente en la falta de información que describa los ejercicios de levantamiento topográfico del área de estudio propuesta, así como los respectivos soportes.

El ingeniero Jorge Caro, evaluador del diseño estructural reitera las observaciones generadas en septiembre de 2023 en las cuales se debe garantizar en los diseños de todas las estructuras propuestas según el alcance del proyecto la implementación de la normatividad vigente (NSR-10) y garantizar la estabilidad de las estructuras acorde al resultado de la capacidad portante del suelo y las recomendaciones emanadas del estudio de geotecnia.

El ingeniero Suescún reitera sobre la necesidad de contar con un equipo consultor e interventor con quienes interactuar y que vayan atendiendo las observaciones hechas por el equipo evaluador, así como recomienda la entidad territorial sobre el avance en los trámites ambientales y prediales para que a medida que se validen los productos técnicos se pueda ir consolidando correctamente el proyecto.

La ingeniera Johana Ubaque y la Doctora Karina Valenzuela detallan que está pendiente para consolidar el componente predial, reiterando la necesidad de ajustar el plano predial y sus soportes.

Desde la empresa de servicios de Guatapé manifiestan tener claras las inquietudes expuestas y se comprometen a realizar los ajustes y complementos solicitados y presentarlos antes del 08 de abril de 2024, dejando la salvedad que si tiene ajustes antes de ese tiempo los remitirán, como es el caso del presupuesto, el cual se comprometen a remitir el 13 de

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

marzo de 2024. Ante esto el equipo evaluador recomienda celeridad en la remisión de los ajustes solicitados para que se haga eficiente el proceso de evaluación.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar los ajustes y complementos solicitados	Empresa de Servicios Públicos de Guatapé, Antioquia	Antes del 08 de abril de 2024.

FIRMAS:

Revisó: IDSQ
Fecha: 13/03/2024





