

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	15 de abril de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:23 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:


Mesa de trabajo de revisión del alcance propuesto por el municipio de Bosconia, Cesar para el proyecto de inversión “código 1-2022--53. CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, CESAR” (Radicado: 2021ER0137948).

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del alcance propuesto por el municipio de Bosconia, Cesar para el proyecto de inversión 1-2022-53.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión conforme a la invitación enviada el pasado 08/abr/2024 a los correos electrónicos del municipio de Bosconia, Cesar (despachocalde@bosconia-cesar.gov.co; contactenos@bosconia-cesar.gov.co; planeacionbosconia@hotmail.com), sin embargo, tras 23 minutos de espera ninguna persona se conectó a esta reunión virtual.



Mesa de Trabajo 03 - Fase 1 PMAc Bosconia - Cesar Blue category

Flag for follow up.

Daniel Emilio Moreno Montenegro
To: despachocalde@bosconia-cesar.gov.co; contactenos@bosconia-cesar.gov.co; planeacionbosconia@hotmail.com
Cc: Jose Manuel Vasquez Leal

Mon 4/8/2024 11:55 AM

Mesa de Trabajo 03 - Fase 1 PMAc Bosconia - Cesar

Mon 4/15/2024 10:00 AM - 12:00 PM No conflicts

Microsoft Teams Meeting

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOSCONIA – CESAR

Asunto: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial – Subdirección de Proyectos – Mesa de trabajo 3, proyecto “código 1-2022-53, CONSTRUCCION DE LA FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA, CESAR”, Radicado 2021ER0137948.

Cordial saludo,

De la manera más atenta me permito invitarlo a la mesa de trabajo del asunto con la finalidad de realizar revisar aspectos relevantes del proyecto 1-2022-53 y brindar la asistencia técnica que requiera el Formulador en pro de resolver inquietudes y proporcionar orientaciones para lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Res. MVCT 661/2019.

Se agradece su valiosa gestión extendiendo esta invitación a todo el equipo de Consultoría, a la Interventoría de los estudios y diseños, a la Entidad Territorial, a la comunidad y demás actores involucrados cuya participación sea pertinente.

Cordialmente,

 Daniel Emilio Moreno Montenegro
Líder de Evaluación de Proyectos
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
DEMoreno@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

En este sentido siendo las 10:23 horas se da por finalizada la reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
---	-----	-----	-----

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

1. Summary						
Meeting title	Mesa de Trabajo 03 - Fase 1 PMAc Bosconia - Cesar					
Attended participants	1					
Start time	4/15/24, 10:00:16 AM					
End time	4/15/24, 10:23:18 AM					
Meeting duration	23m 2s					
Average attendance time	23m					
2. Participants						
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/15/24, 10:00:18 AM	4/15/24, 10:23:18 AM	23m	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer
3. In-Meeting Activities						
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	4/15/24, 10:00:18 AM	4/15/24, 10:23:18 AM	23m	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).