

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 04

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 10 de abril de 2024
HORA:	De 15:00 a 15:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Ervin Ayala – Alcaldía de San Pedro – Valle del Cauca  Iván Darío Restrepo – Alcaldía de San Pedro – Valle del Cauca  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS VIVIENDAS DEL PREDIO LA CAMILA, TENIENDO EN CUENTA LA VEREDA GUADUALEJO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO VALLE DEL CAUCA”
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, abre la reunión solicitando la palabra al municipio para que indique sus avances al proyecto.
  - El Ingeniero Ervin Ayala, indica que la administración inició el proceso de contratación de la primera fase del proyecto. La obra tiene un avance del 60%, pero se encuentra suspendida por temas prediales. Se va a mirar hasta donde se va a llegar con la primera fase, para continuar con la segunda fase del proyecto. Indica que va a comunicar el tema a la Secretaria de Planeación, para poder continuar con el proyecto, al no haber avances en los últimos meses.
  - El Ingeniero Jaime Fuentes propone mesa de trabajo con la participación de la Secretaria de Planeación y el Alcalde, a fin de que se pueda concertar cómo va a desarrollarse el avance del proyecto.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**


4. Cierre de la reunión

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Agendamiento de mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	15/04/2024

**FIRMAS:**

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	4/10/24, 3:03:19 PM	4/10/24, 3:16:55 PM	13 min 36 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
ERVIN AYALA (Invitado)	4/10/24, 3:03:25 PM	4/10/24, 3:16:55 PM	13 min 29 s		Moderador
IVAN RESTREPO	4/10/24, 3:06:02 PM	4/10/24, 3:16:55 PM	10 min 52 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
Fecha: 10-04-2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01