

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 07 de Marzo de 2024.
HORA:	De las 14:00 a las 15:10 horas.
LUGAR:	Reunión Virtual - Plataforma Teams
ASISTENTES:	Juan Pablo Mejía Galvis - Evaluador Líder.
INVITADOS:	Said Peñaranda Ortiz – Profesional Especializado SAPSB Gov. Norte de Santander - ingcivilsaid@outlook.com

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de Participantes.
2. Exposición Estado del Proyecto.
3. Preguntas e inquietudes.
4. Conclusiones.
5. Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Verificación y presentación de Participantes.

Se realiza la presentación de los Participantes, contando con la asistencia del Ingeniero Said Ortiz, Profesional Especializado se la Subdirección de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación de Norte de Santander. Por otra parte, se contó con la asistencia del Ing. Juan Mejía - Profesional Especializado, adscrito a la Subdirección de Proyectos del MinVivienda.

2. Exposición Estado del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se inicia la reunión, mencionando que se requería esta mesa para conocer el estado del proyecto y los pormenores del proceso de evaluación.

Se socializa al Ingeniero Ortiz sobre el estado del proyecto, resaltando que, lamentablemente con la administración anterior no fue posible desarrollar avances ni mesas técnicas en donde se apreciara un avance a las subsanaciones y faltantes de la información que requería el proyecto para su evolución en el Mecanismo de Evaluación.

En ese orden, se especificó que, en términos de tiempo, el proyecto se encontraba por agotar los seis (06) meses de tiempo con que cuenta para efectuar las subsanaciones solicitadas en el requerimiento del 06 de Octubre de 2023 - Radicado MinVivienda 2323EE0094502; Cuyo Asunto comprendía: ASUNTO: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial – Subdirección de Proyectos – Ingreso al Mecanismo de Viabilización con requerimientos al proyecto 1-2023-190 “OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA PLAYA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” Radicado: 2023ER0098598 del 04 de agosto de 2023. Por otra parte, se mencionó que adjunto a ese oficio informativo se remitió el listado de chequeo con las observaciones al proyecto y la documentación radicada inicialmente para que el formulador, realizara los ajustes del caso en los términos allí establecidos.

En ese sentido, se resaltaron algunos de las observaciones más dicientes en materia documental y de faltantes representativos para el proyecto.

Se menciona además que, se espera que desde el despacho de la SAPSB de la Gobernación de Norte de Santander, se lidere el proceso de complementación requerido del proyecto, antes de que este surta por tiempo el paso a comité, como lo indica el procedimiento de Evaluación por Etapas, terminando con el recordatorio de que se cuenta exactamente con un mes (hasta el 06 de abril de 2024) para dar iniciativa, como mínimos, de las acciones de subsanación destacadas en el oficio Radicado del año 2023.

3. Preguntas e inquietudes.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Las inquietudes se resolvieron durante la socialización del proyecto al representante de la Subdirección de Agua y Saneamiento Básico de la Gobernación de Norte de Santander.

4. Conclusiones.

Nos encontramos al tanto de aquellos proyectos que se gestionen desde los municipios, para que a través de este ministerio y sus dependencias se pueda adelantar el procedimiento o la implementación de los mecanismos normativos que permitan concretar las ejecuciones de proyectos que puedan subsanar las necesidades de las comunidades de los diferentes municipios de Colombia.

5. Cierre de la reunión.


Agradecimientos entre los participantes y despedidas, atendiendo que el MinVivienda se encuentra plenamente comprometido con la asistencia técnica y el componente de evaluación de los proyectos que se presenten desde los diferentes municipios del país.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir la Información concerniente a Acta de Reunión y Pliego de Requerimientos del Proyecto.	Juan Pablo Mejía Galvis	Próximos 5 días hábiles.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Anexos: Oficio Radicado MinVivienda 2323EE0094502 del 06 de Octubre de 2023.

Elaboró: **JUAN PABLO MEJÍA GALVIS**

Revisó: N.A.

Fecha: 08/03/2024