

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 12 de abril de 2024

DATOS GENERALES

PROYECTO: "OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO DE BARBACOAS, DEPARTAMENTO DE NARIÑO" **CUR 010-2015**

FECHA:	12 de abril de 2024
HORA:	De 9:00am a 10:00am
LUGAR:	PDA NARIÑO-PASTO
ASISTENTES:	Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Edwin Ceballos – PDA Nariño Jose Mauricio Quiñones-Secretario de Planeación de barbacoas
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

- 1.Trámite Desembolso actas parciales de obra e interventoría
- 2.Reprogramación
- 3.Situación de Obra
- 4.Concesión de agua.
- 5.Informes de Supervisión Enero, Febrero y marzo

DESARROLLO:

1. Trámite Desembolso actas parciales de obra e interventoría

Por reprocesos en el PDA-solo hasta el 11 de abril quedaron aprobados todos los tokens para el pago del acta parcial de obra y se radicó ante el FIA (Gestor PDA, Interventor, Secretaría de Planeación) se espera que el desembolso del **Acta Parcial de Obra No.3** por \$1.670millones, de los cuales se amortizan \$400 millones, quede para el 26 de abril de 2024.

2. Reprogramación, flujo de caja y plan de acción

La aprobación de la reprogramación de obra, de conformidad con lo informado por el PDA Nariño, estará protocolizada una vez el contratista cuente con flujo de caja para atender las actividades previstas en su programación, lo cual se espera quede en firme el 30 de abril de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Situación en obra

1 cuadrilla de mantenimiento de remociones dañe tramos de tubería, limpieza de bocatoma.

4. Permiso de ocupación de cauce y concesión de agua.

La administración municipal radicó el 20 de marzo de 2024 ante CORPONARIÑO, los documentos requeridos para la actualización del permiso de concesión de agua y ocupación de cauce, se espera resolución para el mes de junio de 2024.

5. Informes de supervisión, Enero, Febrero y Marzo de 2024.

Desde PDA Nariño se compromete a dejar cargados los informes de supervisión correspondientes al primer trimestre del año 2024 para el 17 de abril de 2024, no obstante, es importante mencionar que ya fueron remitidos por parte del municipio al PDA, y que estos se encuentran realizando las respectivas validaciones y correcciones frente a lo presentado por el municipio como ejecutores del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ASISTENTES.

 **SEGUIMIENTO CUR 010-2015.**  Chat Archivos Resumen 5 más ▾ +

viernes

 viernes 8:29 Reunión iniciada:

 read.ai meeting notes (Invitado) se ha unido temporalmente al chat. •

 Sec. planeación Barbacoas (Invitado) se ha unido temporalmente al chat.

Invitado (Invitado) viernes 8:32

 ING added read.ai meeting notes to the meeting (recording enabled). Type 'read stop' to disable, or 'opt out' to delete meeting data. View Privacy Policy: <https://www.read.ai/pp>

 Edwin (Invitado) se ha unido temporalmente al chat.

 EDWIN CEBALLOS PDA NARIÑO (Invitado) se ha unido temporalmente al chat.

 Edwin (Invitado) ya no tiene acceso al chat.

 Sec. planeación Barbacoas (Invitado) ya no tiene acceso al chat.

 EDWIN CEBALLOS PDA NARIÑO (Invitado) ya no tiene acceso al chat.

 viernes 9:04 Reunión finalizada: **35 m 53s**

 read.ai meeting notes (Invitado) ya no tiene acceso al chat.

Escriba un mensaje

Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento
Fecha: 12-04-2024