

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 8 de marzo de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	8 de Marzo de 2024
HORA:	11:00 am a 12:00 pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de Seguimiento MVCT Laura Bastidas - Apoyo Subgerencia Técnica EMCASERVICIOS Helman Molano - Ingeniero apoyo EMCASERVICIOS Felipe Potes – Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS José Carlos Vergara – Director interventoría Laura Bucheli - Coordinador Fase Apropiación de Diseños Julián González- Director de Obra Juan Carlos Valencia – Consorcio Totoro (obra) Andrés Sierra - Consorcio Totoro (obra)
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 8 de marzo de 2024, con el propósito de hacer una mesa de trabajo para hacer seguimiento y conocer el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLO EN ZONA RURAL E INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE TOTORÓ CAUCA, PRIMERA ETAPA

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión, el Ing. Perilla inicia consultando las novedades del proyecto, avances de ejecución, estado de finalización de los diseños, novedades en cuanto al permiso del predio de la bocatoma y si hay alguna alerta.

El ingeniero Helman toma la palabra, indica que el paso para hacer el replanteo y actividades de topografía en el predio de la bocatoma, ya se solucionó y que por ahora no hay ningún problema para la llegada a la bocatoma, a su vez, indica que las autoridades indígenas y la administración municipal están al tanto del inicio de la obra, y el ingeniero Julián González ya está presto a subir materiales, adicionalmente informa que ya se tiene la revisión e implantación de la parte inicial del proyecto y actualmente se está haciendo el levantamiento y replanteo de la línea de distribución.

Toma la palabra el ingeniero Julián González, el cual indica que esta semana ya se realizó la visita por parte del personal de apoyo y el maestro de obra, donde

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

se evidenciaron algunas complicaciones en relación a los accesos, para lo cual, se estuvo haciendo la gestión con los indígenas con el fin de dejar un camino carretable hasta un punto. Se está cotizando con las mingas y la comunidad para mejorar la vía. El ingeniero Julián indica que también se han presentado derrumbes, los cuales se están cubicando para abrir paso hasta la bocatoma, se espera que la siguiente semana se desplace el personal a la obra para dar inicio al frente de la bocatoma.

El ingeniero Helman indica que a la fecha, ya se cuenta con planos y modelaciones y se está a la espera de que se den las condiciones para dar inicio a la obra física.

El ingeniero Perilla indica que el día 12 de marzo se realizará la visita a campo junto con la ingeniera Nayda, el ingeniero Helman indica que se habló con el señor gobernador, quien va a realizar acompañamiento junto con la administración municipal. El ingeniero Perilla comenta que la ingeniera Nayda quiere iniciar la visita haciendo un comité o mesa de trabajo y luego hacer el recorrido, ante esto, el ingeniero Helman indica que la programación sería: salida a las 5am para estar a las 8am en bejucal, donde se haría el encuentro con las autoridades del resguardo y luego se realizara la caminata de 3 horas y media a la bocatoma, programando llegada a las 12 a la bocatoma. En cuanto a la socialización, el gobernador dice que es imposible, sin embargo, se puede hacer una reunión en bocatoma o en bejucal.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Visita de campo	MVCT - EMCASERVICIOS	12-03-2024
2	Informe de actividades semanal	Consortio Aguas del Cauca	Cada Jueves
3	Remitir Acta de reunión	Consortio Aguas del Cauca	15-03-2024

FIRMAS:

La reunion fue de forma virtual.

Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO - Informe de asistencia 3-08-24

1. Resumen													
Título de la reunión Reunion de Seguimiento ACUEDUCTO INTERVEREDAL CARGACHIQUILLOS - TOTORO													
Participantes que asistieron 7													
Hora de inicio 3/08/24							10:58:51 AM						
Hora de finalización 3/08/24							11:31:35 AM						
Duración de la reunión32 min 43s													
Tiempo medio de asistencia 20 min 37s													
2. Participantes													
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol							
Juan Miguel Perilla Astroz	3/08/24						10:59:35 AM	3/08/24	11:31:33 AM	31 min 58s	JMPerilla@minvivienda.gov.co	JMPerilla@minvivienda.gov.co	Organizador
helman (Invitado)	3/08/24						10:59:39 AM	3/08/24	11:01:09 AM	1 min 30s			Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/08/24						11:01:23 AM	3/08/24	11:11:20 AM	9 min 57s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co	Moderador
helman (Invitado)	3/08/24						11:02:35 AM	3/08/24	11:31:18 AM	28 min 43s			Moderador
Felipe Potes (Invitado)	3/08/24						11:03:20 AM	3/08/24	11:31:21 AM	28 min 1s			Moderador
JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS	3/08/24						11:08:46 AM	3/08/24	11:31:22 AM	22 min 35s			Moderador
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	3/08/24						11:10:01 AM	3/08/24	11:31:35 AM	21 min 33s	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co	Moderador
3. Actividades de la reunión													
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol								
Juan Miguel Perilla Astroz	3/08/24						10:59:35 AM	3/08/24	11:31:33 AM	31 min 58s	JMPerilla@minvivienda.gov.co		Organizador
helman (Invitado)	3/08/24						10:59:39 AM	3/08/24	11:01:09 AM	1 min 30s			Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/08/24						11:01:23 AM	3/08/24	11:11:20 AM	9 min 57s	lmbastidasl@unadvirtual.edu.co		Moderador
helman (Invitado)	3/08/24						11:02:35 AM	3/08/24	11:31:18 AM	28 min 43s			Moderador
Felipe Potes (Invitado)	3/08/24						11:03:20 AM	3/08/24	11:31:21 AM	28 min 1s			Moderador
JULIAN LIZANDRO GONZALEZ CASAS	3/08/24						11:08:46 AM	3/08/24	11:31:22 AM	22 min 35s			Moderador
LAURA ROCIO BUCHELI CAMPOS	3/08/24						11:10:01 AM	3/08/24	11:31:35 AM	21 min 33s	laura.bucheli@mail.escuelaing.edu.co		Moderador