

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA - MESA DE ASISTENCIA – REFORMULACION DE PROYECTO:
DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SOSTENIBLE DE PROVISIÓN DE AGUA
PARA LAS SUBREGIONES SABANA Y MONTES DE MARÍA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de abril de 2024
HORA:	De 3:00 pm a 5:00 pm, 2 horas
LUGAR:	Reunion virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Sergio Rafael Trespalacios Peniche, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Luisa Fernanda Pérez Rodríguez, Gerente Macroproyectos, Gobernación de Sucre. Juan Carlos Arrieta, Asesor de la Gobernadora, enlace con el PDA, Gobernación de Sucre.
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de asistencia del MVCT a la Gobernación de Sucre para socializar las observaciones presentadas por el MVCT en la devolución del proyecto de Preinversión DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SOSTENIBLE DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LAS SUBREGIONES SABANA Y MONTES DE MARÍA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE, así como dar recomendaciones para su reformulación y nueva presentación al MVCT.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 15 de abril de 2024, iniciando a las 3:00 p.m., con la finalidad de socializar a los funcionarios de la Gobernación de Sucre las observaciones presentadas por el MVCT en la devolución del proyecto DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SOSTENIBLE DE PROVISIÓN DE AGUA PARA LAS SUBREGIONES SABANA Y MONTES DE MARÍA EN EL DEPARTAMENTO

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DE SUCRE, resolviendo cualquier inquietud que sea manifestada y dando recomendaciones para la reformulación y nueva presentación del proyecto.

Se inicia con la presentación y saludo a los asistentes por parte del Ingeniero Naranjo del MVCT, donde indaga sobre las expectativas de los funcionarios con respecto a la mesa de trabajo, el Ingeniero Arrieta de la Gobernación informa que quieren conocer el estado del proyecto, que se le comparta a la gobernación la información del proyecto radicado ante el MVCT y las observaciones presentadas para tener una idea de las labores que se necesitan para ajustar el proyecto.

Luego delo cual el Ingeniero Naranjo indica que actualmente el proyecto no está activo dentro del MVCT, este fue devuelto por parte del MVCT al PDA quien fue su formulador con el oficio 2024EE0003582 del 02/02/2024 el cual se presenta en pantalla, dando la claridad que luego de la devolución se espera que la entidad formuladora complemente y ajuste su proyecto y realice nuevamente la presentación ante el MVCT.

Posteriormente el Ingeniero Naranjo solicita que para que se de acceso a la información radicada del proyecto, se envíe un correo desde una cuanta institucional de la entidad, para que a este correo se le de acceso al enlace de descarga de la información del proyecto.


Luego se procede a presentar en pantalla la lista de chequeo con las observaciones presentadas al proyecto en su proceso de evaluación, explicando el contenido general de la lista y posteriormente exponiendo una a una las observaciones, en este proyecto se presentaron observaciones sobre los componentes documental, institucional, tecnico (en cuanto a la calidad de los alcances en los términos de referencia presentados), financiero (presupuestos) y predial. Donde las observaciones más importantes y de fondo se presentan en la parte técnica, especialmente en la definición de los alcances de topografía y estudios de suelos. Los funcionarios de la gobernación realizaron algunas preguntas para tener más claridad sobre las observaciones y se procuro por parte de los funcionarios del MVCT aclarar las dudas, dejando la indicación que si luego de un análisis más detallado de la información o de la lista de chequeo se presentan mayores inquietudes, se realice la solicitud de asistencia al MVCT, en lo posible indicando la naturaleza de las dudas para poder citar a los especialistas de los componentes correspondientes. Los funcionarios de la gobernación quedan por definir de forma interna qué acciones se llevarían a cabo para su posible reformulación. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS: Se presenta la lista de asistentes firmada como adjunto.



The screenshot shows a PDF document with the following text:

14. Términos de referencia: Se recomienda indicar que se revise el cumplimiento de los requerimientos de la resolución 0661 de 2019 así como las que la modifiquen ajusten o deroguen, para la presentación de proyectos ante el MVCT. Mas si los productos de esta Preinversión se presentaran a futuro al MVCT.
Solicitado el 23/06/2023.

15. Términos de referencia - Topografía: No son claros los alcances de los trabajos de topografía sobre cada una de las localidades seleccionadas, se necesita presentar una descripción y estimación de las cantidades de Topografía requeridas, identificando el área general del estudio o los metros de tubería a levantar incluyendo estructuras existentes y obras proyectadas al momento estimadas, ya sean puntuales o lineales, en hectáreas o metros cuadrados para su correcta cotización por parte de los proponentes para cada una de las localidades, identificando la cantidad de amojonamientos requeridos para cada una indicando los alcances de manera explícita para el cumplimiento del numeral 2.4.2.6 del Anexo 1 de la Resolución 0661 de 2019.
Solicitado el 23/06/2023.

16. Términos de referencia - Suelos: No son claros los alcances de los trabajos de suelos y geotecnia sobre cada una de las localidades seleccionadas, se necesita presentar una descripción y estimación de las cantidades tanto de los levantamientos como de laboratorios, identificando explícitamente las estimaciones realizadas las cuales son el soporte para su correcta cotización por parte de los proponentes.
Solicitado el 23/06/2023.

17. Términos de referencia – Caracterización del Agua: No son claros los alcances para la caracterización de las aguas crudas, se necesita presentar una descripción y estimación de las cantidades tanto de las tomas como de los laboratorios, identificando explícitamente cada una, esto para su correcta cotización por parte de los proponentes.
Solicitado el 23/06/2023.

18. Términos de referencia – Potabilización y Subproductos: Se recomienda, sobre el diseño de las PTAP, indicar que se debe presentar un análisis técnico de alternativas tecnológicas adecuado siguiendo los requisitos normativos, que se debe presentar las capacidades por proceso, incluyendo la caracterización del agua cruda y el análisis de subproductos de la

On the right side of the screenshot, there is a vertical list of signatories with their initials in circles:

- LP (Luiza Perez)
- GF (German Andres Naranjo...)
- SP (Sergio Rafael Trespalaci...)
- JA (Juan Carlos Arrieta)

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 23/04/2024