

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de abril de 2024
HORA:	De 02:00 p.m. a 02:20 p.m.
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Daniel Felipe Garzón, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. María Isabel Avellaneda Franco, Grupo de Estructuración de Proyectos Diferenciales y Comunitarios MVCT.
INVITADOS:	Revisar asistentes

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión virtual con el objetivo de realizar el seguimiento de los requerimientos pendientes, evidenciados en la Revisión Documental Preliminar efectuada al proyecto "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LAS COMUNIDADES DE MOCAGUA MUNICIPIO DE LETICIA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS".

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte del Ing. Daniel Felipe Garzón Gallo, revisor documental preliminar, quien indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo. Asimismo, mencionó la importancia de la asistencia del municipio y formulador en futuras reuniones.
2. María Isabel Avellaneda, informó que se realizó el cambio de fuente de abastecimiento de agua, lo cual implica cambios en los diseños debido a que se debe ajustar la línea de aducción y el tanque. En consecuencia, la alcaldía actualmente se encuentra realizando el levantamiento topográfico y tiene previsto entregar la información en la primera semana de mayo de 2024.
3. Con base en lo anterior, se acordó realizar una mesa de seguimiento con el municipio y el formulador con el fin de verificar el avance a la fecha de la documentación.
4. Se agradece a la invitada y se da por terminada la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Convocar una mesa de seguimiento.	Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio.	Miércoles 08 de mayo de 2024.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de Asistentes.

Elaboró: Daniel Felipe Garzón Gallo
Fecha: 17-04-2024

ANEXOS:

