

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 14

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 25 de abril de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Ricardo Rueda – Gobernación del Atlántico Danny Santos – Empresa de Servicios Públicos Juan Camilo Manotas – Alcaldía de Baranoa, Atlántico Oscar López, Interventoría del proyecto Oscar Duica, Consultoría del proyecto Alfonso Pareja, Consultoría del proyecto Kevin Martínez, Consultoría del proyecto Susan Ariza, Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CORREGIMIENTO DE PITAL DE MEGUA EN EL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
2. Comentarios de los asistentes

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01


- El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión indicando que no se han cumplido compromisos de entrega de subsanaciones estructurales, geotécnicas, institucionales, topográficas, hidráulicas y presupuestales.
 - El Ingeniero Danny Santos, indica que se están trabajando en las subsanaciones del proyecto. Indica que está recibiendo evaluaciones topográficas, con las cuales no está de acuerdo, puesto que se podrían implementar llamadas telefónicas.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que se han establecido compromisos en las mesas anteriores que no se han cumplido respecto de todos los componentes.
 - El Ingeniero Ricardo Rueda, pregunta para el componente topográfico por qué todavía subsisten observaciones.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes indica que el 16 de abril de 2024 se remitió evaluación de subsanaciones topográficas a la entidad territorial.
 - El Ingeniero Danny Santos, se compromete para entregar subsanaciones topográficas para el 29 de abril de 2024. Las subsanaciones eléctricas se entregarán el 25 de abril de 2024.
 - El Ingeniero Ricardo Rueda indica que realizarán las gestiones del componente institucional.
 - El Ingeniero Danny Santos, indica que para el componente presupuestal e hidráulico, se requiere avance en el componente topográfico. Los componentes estructural y geotécnico, indicarán fecha de subsanaciones para el 29 de abril de 2024.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, solicita que se revise muy bien, la radicación de los proyectos, dado que hay muchos reprocesos en la evaluación.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones eléctricas	Danny Santos – Empresa de Servicios Públicos	25/04/2024
2	Entrega de subsanaciones topográficas	Danny Santos – Empresa de Servicios Públicos	29/04/2024
3	Indicación de fecha de entrega de subsanaciones estructurales y geotécnicas	Danny Santos – Empresa de Servicios Públicos	29/04/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	4/25/24, 9:01:17 AM	4/25/24, 9:40:57 AM	39 min 39 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Danny Javier Santos Oviedo	4/25/24, 9:01:25 AM	4/25/24, 9:40:51 AM	39 min 26 s	danny.santos@aaa.com.co	Moderador
Juan Camilo Manotas - Asesor de Despacho Baranoa (No comprobado)	4/25/24, 9:01:28 AM	4/25/24, 9:40:57 AM	39 min 29 s		Moderador
Secretaría de Agua Potable	4/25/24, 9:01:29 AM	4/25/24, 9:40:57 AM	39 min 28 s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador
Oscar Julian Lopez Pedroza	4/25/24, 9:02:39 AM	4/25/24, 9:40:55 AM	38 min 16 s	o.lopezp@uniandes.edu.co	Moderador
Oscar Duica Granados	4/25/24, 9:03:47 AM	4/25/24, 9:03:50 AM	2 s	oscar.duica@aaa.com.co	Moderador
Oscar Duica Granados	4/25/24, 9:05:05 AM	4/25/24, 9:40:55 AM	35 min 49 s	oscar.duica@aaa.com.co	Moderador
Kevin Rafael Martinez Bustamante	4/25/24, 9:05:34 AM	4/25/24, 9:40:57 AM	35 min 22 s	kevin.martinez@aaa.com.co	Moderador
Alfonso Pareja Morales	4/25/24, 9:06:17 AM	4/25/24, 9:40:55 AM	34 min 38 s	alfonso.pareja@aaa.com.co	Moderador
alfonso (No comprobado)	4/25/24, 9:06:43 AM	4/25/24, 9:40:57 AM	34 min 13 s		Moderador
susan (No comprobado)	4/25/24, 9:22:40 AM	4/25/24, 9:30:24 AM	7 min 43 s		Asistente

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 25-04-2024