

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. --

DATOS GENERALES

FECHA:	10 de abril de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Alcaldía Municipal de La Virginia (Risaralda) Empresa de Servicios Públicos La Virginia (Risaralda) Gobernación de Risaralda Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»
INVITADOS:	---

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio de Uso de Recursos «CUR» 893-2020. SIGEVAS 2-2014-187. Proyecto Construcción Fase III línea de conducción acueducto urbano Municipio La Virginia (Risaralda).

Acta de entrega proyecto.

DESARROLLO:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT» solicita le sea informada la fuente de financiación que haya sido definida en el territorio, para dar cierre financiero al presupuesto de obra fases I y II de la línea de conducción de acueducto, indicado en los productos entregables del Contrato de Consultoría 099 de 2023, por un valor estimado aproximado de DOS MIL MILLONES (\$2.000.000.000) de pesos.

Al respecto, se recuerda al Municipio que tiene a su disposición como posibles alternativas de financiación, las estipuladas en el artículo 2.3.3.1.8.1. del Decreto 1425 de 2019 que establece que la entidad territorial podrá adelantar los trámites necesarios para la financiación de proyectos a través de las siguientes fuentes:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

(...)

1. Recursos del Presupuesto General de la Nación.
2. Recursos del Sistema General de Participaciones.
3. Recursos del Sistema General de Regalías.
4. Recursos de las Autoridades Ambientales.
5. Recursos propios o de libre destinación de las entidades territoriales o de cualquier otro participante de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).
6. Recursos de inversión de los prestadores que quieran ejecutar a través de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA).
7. Recursos del sector privado que se incorporen a la estructuración y ejecución de proyectos en el marco de asociaciones público-privadas.
8. Recursos de cooperación internacional.
9. Cualquier otra fuente de recursos que pueda o deba aportarse al desarrollo de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA (...)"

MVCT solicita se dé celeridad a la definición del cierre financiero y construcción de las precitadas obras, de las cuales depende la funcionalidad de la fase III, cofinanciada con recursos Nación.

Al respecto, el Ejecutor indica que se encuentra explorando con el Municipio y la Gobernación, la posibilidad de Regalías Directas como fuente de financiación de las obras requeridas para las fases I y II.

El MVCT recuerda que la funcionalidad de las obras es requisito indispensable para poder dar recibo a satisfacción a las mismas.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Definición fuente de financiación obras fases I y II	Ejecutor y Municipio	30Abr2024
2			
3			

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

LISTADO DE ASISTENCIA



The screenshot shows a meeting interface with four participants represented by colored circles on a black background. From left to right: a pink circle with a white person icon, a green circle with the text 'RA', a blue circle with the text 'AR', and a light orange circle with the text 'V'. Below each circle is a name label. The first label is a truncated hash 'd90ec9f8 191f 47ba b04f 01d8...'. The second is 'Rocio Stella Viveros Aguilar'. The third is 'Alex Fernando Duque Ramos'. The fourth is 'Valentina', which is highlighted with a blue background.

Proyecto La Virginia Mesa de trabajo Seguimiento MVCT