

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de abril de 2024
HORA:	09:00 AM
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams.
ASISTENTES:	- Alex Villeros – Consultor - Jesús Castro – VASB – MVCT - Iván Darío Suescun – Evaluador líder MVCT.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los integrantes.
2. Presentación del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ PERTENECIENTE AL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
3. Conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes de la mesa de trabajo.
Toma la palabra el ingeniero Iván Suescún, evaluador líder, encargado de realizar el acompañamiento en el proceso de evaluación del proyecto en asunto; se presenta y solicita que cada uno de los participantes procedan a presentarse para dejar sentada la información en la grabación y en el acta. Una vez se presentaron los participantes, se da inicio a la actividad.

2. Presentación del proyecto:

Toma la palabra el ingeniero Suescún e informa que esta reunión se realiza según lo acordado en la reunión llevada a cabo el 04 de abril de 2024, con el fin de revisar los estudios y productos de manera específica.

Toma la palabra el representante de la consultoría y manifiesta que aún están haciendo trabajos de campo y que no cuentan con productos y/o ajustes para ser revisados, por lo cual, solicita que la reunión se re programe para el día viernes 12 de abril de 2024., lo cual se procede a realizar por parte del equipo evaluador.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

A continuación, se reprograman las mesas de trabajo específicas por producto así:

Estudio topográfico: viernes 12 de abril de 2024
Estudio de suelos: viernes 12 de abril de 2024
Diseño eléctrico: viernes 12 de abril de 2024
Diseño estructural: viernes 12 de abril de 2024
Y se ratifica la de diseño hidráulico: martes 16 de abril de 2024

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Organizar y ajustar debidamente el proyecto	Consultoría del proyecto	Lo más pronto posible

FIRMAS:

Revisó: IDSQ 
Fecha: 08/04/2024



