

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de abril de 2024
HORA:	09:00 PM
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams.
ASISTENTES:	- Daniel Arias – Gobernador Atanquez - Jaime Luis Arias – Gobernador pueblo kankuamo - Alex Villeros – Consultor - Paula Andrea Forero – Interventor - Iván Darío Suescun – Evaluador líder MVCT.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los integrantes.
2. Presentación del proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORREGIMIENTO DE ATANQUEZ PERTENECIENTE AL RESGUARDO INDIGENA KANKUAMO, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
3. Conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes de la mesa de trabajo.
Toma la palabra el ingeniero Iván Suescún, evaluador líder, encargado de realizar el acompañamiento en el proceso de evaluación del proyecto en asunto; se presenta y solicita que cada uno de los participantes procedan a presentarse para dejar sentada la información en la grabación y en el acta. Una vez se presentaron los participantes, se da inicio a la actividad.

2. Presentación del proyecto:

El ingeniero Suescún informa que el 04 de marzo de 2024 recibió el proyecto organizado como se había solicitado en la reunión realizada el 01 de marzo de 2024 y que inmediatamente se trasladaron los productos y diseños a los integrantes del equipo evaluador y que, según lo acordado en reuniones anteriores, para el día de hoy se va a revisar el componente hidráulico en alcance a las observaciones ya hechas.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

A continuación, el ingeniero Suescún retoma con la exposición de inquietudes con respecto al diseño hidráulico presentado, el cual debe estar en cumplimiento de lo definido en la Resolución 0330 de 2017 y 0799 de 2021; la consultoría expone los ajustes ya realizados y manifiesta que seguirá realizando lo correspondiente para atender las recomendaciones en memorias, cálculos, planos etc. Garantizando de igual manera la firma de todos los actores (Consultoría, interventoría y supervisión) de los estudios y diseños.

También se recalcó en que se debe garantizar la funcionalidad, operación y sostenibilidad del proyecto, para lo cual debe estar definido un operador o una organización responsable de la operación del sistema, correctamente constituido y consolidado el componente institucional del proyecto el cual se está validando por los compañeros de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Viceministerio.

Desde la consultoría se comprometen a remitir los ajustes y complementos solicitados lo más pronto posible.

Dado que es necesario seguir revisando este producto, se reprogramó la reunión para el día 30 de abril de 2024.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Organizar y ajustar debidamente el proyecto	Consultoría del proyecto	Lo más pronto posible

FIRMAS:

Revisó: IDSQ 
Fecha: 22/04/2024

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 1):

- Browser:** teams.microsoft.com/v2/
- Time:** 08:15
- Participants (5):** EM (Eduardo M. Estame), IA (Ing. Daniel Felipe Anar), IV (Ing. Alex Villero), PB (Paula Andrea Torero Sarmiento), YZ (yareth ancoz sula).
- Buttons:** Chat, Gente, Participar, Responder, Voto, Notas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micrófono, Compartir, Salir.

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 2):

- Browser:** teams.microsoft.com/v2/
- Time:** 28:20
- Participants (6):** EM (Eduardo M. Estame), DA (Diana Acosta), IV (Ing. Alex Villero), PB (Paula Andrea Torero Sarmiento), YZ (yareth ancoz sula), and a new participant DA (Diana Acosta).
- Buttons:** Chat, Gente, Participar, Responder, Voto, Notas, Aplicaciones, Más, Cámara, Micrófono, Compartir, Salir.
- Content:** A large spreadsheet is displayed in the main window.

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 1):

- Top Bar:** Shows the meeting URL `teams.microsoft.com/j/` and navigation links for Gmail, YouTube, and Maps.
- Meeting Controls:** Includes icons for Chat, Gallery View, Participants, Reactions, Video, Notes, Applications, and Microphone.
- Meeting Content:** Displays a file explorer view showing a folder structure with subfolders like "Archivos" and "Imágenes".
- Participants Panel:** Lists participants with their initials and names:
 - EM: EDUARDO M (Externa)
 - DA: Diana Acosta
 - IV: Ing. Alex Vilero
 - PB: Paula Andrea
 - YZ: yessy arca zulate
- System Tray:** Shows the time as 5:04 and the date as 22/04/2024.

Microsoft Teams Meeting Interface (Screenshot 2):

- Top Bar:** Shows the meeting URL `teams.microsoft.com/j/` and navigation links for Gmail, YouTube, and Maps.
- Meeting Controls:** Includes icons for Chat, Gallery View, Participants, Reactions, Video, Notes, Applications, and Microphone.
- Meeting Content:** Displays a gallery view of participant avatars with their initials and names:
 - EM: EDUARDO M (Externa)
 - DA: Diana Acosta - SCRM Vela...
 - IV: Ing. Alex Vilero (No comp...
 - PB: Paula Andrea Ponce Benen...
 - YZ: yessy arca zulate (No comp...
 - E: Evitadiego (No compartida)
 - IA: Ing. Daniel Felipe Ariza (No...
 - YZ: Yerson Zambrano (No comp...
- Participants Panel:** Lists participants with their initials and names:
 - EM: EDUARDO M (Externa)
 - DA: Diana Acosta
 - IV: Ing. Alex Vilero
- System Tray:** Shows the time as 5:12:29 and the date as 22/04/2024.