

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 12 de marzo de 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de Marzo de 2024
HORA:	De 3:00pm a 3:20pm
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Shirlena Doria – Apoyo Subdirección Programas MVCT Felipe Potes, Supervisor Zona Norte EMCASERVICIOS Laura Marcelas Bastidas, Apoyo Subg. Técnica EMCASERVICIOS Mario Fernández, Apoyo Oficina Jurídica EMCASERVICIOS Sandra Gamboa, Jefe Asesora Oficina Jurídica EMCASERVICIOS Mayra Ocoro, Secretaria de Planeación Municipio de Padilla
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 12 de marzo de 2024, con el propósito de realizar el empalme de entrega de proyectos a la subdirección de programas del proyecto en objeto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CARRETERA Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAR DEL CORREGIMIENTO DE YARUMALES MUNICIPIO DE PADILLA-CAUCA."

### DESARROLLO:

La reunión de seguimiento dio inicio a las 3:00 p.m.

El Ing. Perilla saludo a todos los asistentes, presenta a Shirlena Doria la profesional que recibe el proyecto y le pide a todos hacer su respectiva presentación para que se vayan conociendo. Una vez todos se presentan, explica el motivo de la reunión y solicita a EMCASERVICIOS en su calidad de ejecutor, poner en contexto al MVCT sobre cómo se encuentra el proyecto y que gestiones se han realizado para poder darle reinicio.

El ingeniero Felipe Potes, ingeniero supervisor de la Zona Norte de EMCASERVICIOS, informa que se un contrato de construcción de un sistema de alcantarillado en Padilla el cual a la fecha se encuentra suspendido. El contrato tuvo dificultades por lo que requirió reformulación para atender unas actividades no contempladas inicialmente y en el proceso de las reformulación se venció el permiso de vertimiento ante la corporación autónoma del Cauca. En ese punto

Página 1 de 3

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

se encuentra el proyecto desde hace mucho tiempo, ya que no se ha hecho el trámite de actualización del permiso de Vertimiento. El municipio de Padilla en el año 2022 suscribió un contrato de consultoría para adelantar ese permiso con la corporación, se entregaron los documentos y esta hizo una observaciones que el consultor, pues en su momento no pudo atender, ya que estaban por fuera de su alcance contractual. A finales del año pasado el municipio suscribió un convenio con EMPADILLA, la empresa de servicios públicos, en este año, contrató la consultoría la cual ya casi tiene lista la documentación para poder hacer el trámite ante la corporación.

EMCASERVICIOS ya esta adelantando con contratistas de obra e interventoría la documentación para la reformulación, y así una vez se apruebe el permiso de vertimientos se radique la solicitud ante el Ministerio de Vivienda.

La ing. Mayra Oroco, informa que mediante el convenio 04 del 21 de noviembre de 2023, se contrató la consultoría para solicitar ante la CRC para el permiso de vertimientos. Esta consultoría en términos de plazo contractual venció el 29 de febrero, esta fecha era la que se tenía previsto para que el consultor hiciera la entrega a EMPADILLA y a su vez al municipio para poder revisar y radicar en la CRC la documentación para que ellos hicieran el análisis de la solicitud del permiso de vertimientos, pero dentro de la lista de chequeo existe un punto de una información que debe ser entregada por la misma CRC, la cual hasta el momento no ha sido entregada, por lo que aún no se ha podido complementar la lista de chequeo para poder radicar completo.

El documento faltante y que debe entregar la CRC se llama Consejo de áreas de interés ambiental, que a la fecha no han dado respuesta a la solicitud realizada el día 19 de febrero de 2024.

Se tiene pensado ir personalmente al hacer CRC, para ver dan respuesta o dan información acerca del trámite, ya que se han llegado a unos compromisos con EMCASERVICIOS que se deben cumplir y porque quién más interesado esta, es el municipio para que se pueda adelantar el proyecto y llevar a feliz término.

El ing. Potes solicita que cuando vayan a realizar la visita a la CRC, se le informe para ellos hacer el acompañamiento e intentar hablar con el director de la corporación para agilizar el trámite.

Shirlena del MVCT, interviene para recordarle a EMCASERVICIOS que en la última actualización del SIGEVAS del 8 de marzo, hay unas fechas que ya están vencidas, se reportaron temas que estaban pendientes de cumplir para el 4 de marzo. Entonces, la idea es que reporten a corte 8 de marzo en que estaban esos compromisos, se cumplieron, no se cumplieron, que está pendiente y que nos quede la información actualizada a ese corte.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Laura de EMCASERVICIOS responde que se cargaría la información cuando se haga en la entrega del informe de supervisión, ya que estos contratos están suspendidos, se está haciendo un informe de supervisión mensual.

La ing. Ocoró manifiesta que le envió al ingeniero Potes un oficio explicándole los motivos por qué no se pudo cumplir el compromiso hecho para el 4 de marzo de 2024 por parte del Municipio de Padilla.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Seguimiento y acompañamiento al Municipio de Padilla con el trámite del permiso de vertimientos ante la CRC	EMCASERVICIOS	5-04-2024
3	Actualización de SIGEVAS	EMCASERVICIOS	15-03-2024

**FIRMAS:** Según listado de asistencia de Teams

ENTREGA PROYECTOS-PROGRAMAS (CAUCA) - Informe de asistencia 3-12-24

1. Resumen							
Título de la reunión ENTREGA PROYECTOS-PROGRAMAS (CAUCA)							
Participantes que asistieron 15							
Hora de inicio 3/12/24							
Hora de finalización 3/12/24							
Duración de la reunión 1 h 8 min 56 s							
Tiempo medio de asistencia 25 min 37 s							
2. Participantes							
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol	
Shirlena Maria Doria Villareal	3/12/24	3/12/24	3:53:45 PM	55 min 6 s	SDoria@minvivienda.gov.co	SDoria@minvivienda.gov.co Moderador	
Rosa Milena Mantilla Villarreal	3/12/24	3/12/24	3:01:36 PM	35 s	RMantilla@minvivienda.gov.co	RMantilla@minvivienda.gov.co Moderador	
Juan Miguel Perilla Astroz	3/12/24	3/12/24	3:53:47 PM	52 min 12 s	JMPPerilla@minvivienda.gov.co	JMPPerilla@minvivienda.gov.co Moderador	
Mario F (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:28:13 PM	25 min 59 s		Moderador	
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/12/24	3/12/24	3:53:46 PM	47 min 26 s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co	lmbastidas@unadvirtual.edu.co Moderador	
Felipe Potes (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:14:09 PM	7 min 10 s		Moderador	
Sandra Gamboa	3/12/24	3/12/24	3:29:05 PM	19 min 13 s		Moderador	
JORGE MANZANO (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:54:17 PM	43 min 37 s		Moderador	
Mayra Alejandra	3/12/24	3/12/24	3:37:32 PM	25 min 42 s		Moderador	
Felipe Potes	3/12/24	3/12/24	3:53:39 PM	39 min 43 s		Moderador	
Jorge Manzano	3/12/24	3/12/24	3:18:42 PM	4 s		Moderador	
Jorge Manzano	3/12/24	3/12/24	3:25:52 PM	6 min 46 s		Moderador	
sandra milena gamboa delgado	3/12/24	3/12/24	3:32:43 PM	34 min 50 s		Moderador	
Mario F (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:53:55 PM	21 min 11 s		Moderador	
Harold P (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:50:18 PM	4 min 37 s		Moderador	
3. Actividades de la reunión							
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol		
Shirlena Maria Doria Villareal	3/12/24	3/12/24	2:58:39 PM	3/12/24	3:53:45 PM	55 min 6 s	SDoria@minvivienda.gov.co Moderador
Rosa Milena Mantilla Villarreal	3/12/24	3/12/24	3:01:01 PM	3/12/24	3:01:36 PM	35 s	RMantilla@minvivienda.gov.co Moderador
Juan Miguel Perilla Astroz	3/12/24	3/12/24	3:01:35 PM	3/12/24	3:53:47 PM	52 min 12 s	JMPPerilla@minvivienda.gov.co Moderador
Mario F (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:02:13 PM	3/12/24	3:28:13 PM	25 min 59 s	Moderador
LAURA MARCELA BASTIDAS LAME	3/12/24	3/12/24	3:06:19 PM	3/12/24	3:53:46 PM	47 min 26 s	lmbastidas@unadvirtual.edu.co Moderador
Felipe Potes (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:06:56 PM	3/12/24	3:14:09 PM	7 min 10 s	Moderador
Sandra Gamboa	3/12/24	3/12/24	3:09:51 PM	3/12/24	3:29:05 PM	19 min 13 s	Moderador
JORGE MANZANO (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:10:39 PM	3/12/24	3:54:17 PM	43 min 37 s	Moderador
Mayra Alejandra	3/12/24	3/12/24	3:11:49 PM	3/12/24	3:37:32 PM	25 min 42 s	Moderador
Felipe Potes	3/12/24	3/12/24	3:13:56 PM	3/12/24	3:53:39 PM	39 min 43 s	Moderador
Jorge Manzano	3/12/24	3/12/24	3:18:38 PM	3/12/24	3:18:42 PM	4 s	Moderador
Jorge Manzano	3/12/24	3/12/24	3:25:52 PM	3/12/24	3:32:38 PM	6 min 46 s	Moderador
sandra milena gamboa delgado	3/12/24	3/12/24	3:32:43 PM	3/12/24	4:07:33 PM	34 min 50 s	Moderador
Mario F (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:32:43 PM	3/12/24	3:53:55 PM	21 min 11 s	Moderador
Harold P (Invitado)	3/12/24	3/12/24	3:45:40 PM	3/12/24	3:50:18 PM	4 min 37 s	Moderador