

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 2 de mayo de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Yair Sierra, Empresa de Servicios Públicos Carlos Gámez, Empresa de Servicios Públicos José Vicente González, Alcaldía de Maicao – La Guajira José Galindo, Alcaldía de Maicao – La Guajira Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación de los proyectos
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación de los proyectos CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA y CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión solicitando a la consultoría su pronunciamiento acerca de los compromisos del 17 de abril de 2024, los cuales son: Indicación de fecha de inicio de contratación de consultoría que realice estudios geotécnicos y topográficos del proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA.
Entrega de subsanaciones del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- El Ingeniero Yair Sierra indica que la entrega de subsanaciones del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA, se hará el día 2 de mayo de 2024.
 - El Ingeniero Carlos Gámez indica que para el 10 de mayo de 2024, se realizará la contratación para la consultoría topográfica y geotécnica del proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA. Indica que la parte presupuestal y documental del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA, se deberá actualizar, pues solamente se va a presentar un pozo.
 - El Ingeniero Yair Sierra, indica que se informará el 14 de mayo de 2024, la fecha de entrega de las subsanaciones geotécnicas y topográficas del proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones del proyecto CONSTRUCCIÓN DE POZOS SUBTERRANEOS PARA MITIGACIÓN DE LA EMERGENCIA DEL DESABASTECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO - LA GUAJIRA	Yair Sierra, Empresa de Servicios Públicos	02/05/2024
2	Indicación de fecha de inicio de contratación de consultoría que realice estudios geotécnicos y topográficos del proyecto CONSTRUCCIÓN NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS DE MAICAO Y ALBANIA-LA GUAJIRA.	Carlos Gámez, Empresa de Servicios Públicos	14/05/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	5/02/24, 2:01:42 PM	5/02/24, 2:19:24 PM	17 min 42 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Sierra Andrade, Yair	5/02/24, 2:02:40 PM	5/02/24, 2:19:19 PM	16 min 39 s	yair.sierra@aqualia.com	Moderador
José Vicente González Iguaran (No comprobado)	5/02/24, 2:03:07 PM	5/02/24, 2:19:23 PM	16 min 16 s		Moderador
Gamez Garcia, Carlos Augusto	5/02/24, 2:06:10 PM	5/02/24, 2:19:20 PM	13 min 9 s	carlosaugusto.gamez@aqualia.com	Moderador
Jose Galindo (No comprobado)	5/02/24, 2:06:12 PM	5/02/24, 2:19:21 PM	13 min 9 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 02-05-2024