

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

Estado Siasar 3.0: PDA Valle del Cauca

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 4 de marzo de 2024
HORA:	De 8:00 a las 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS Leonidas Fonseca, Siasar PDA Vallecaucana de Aguas

ORDEN DEL DIA:

Estado Siasar 3.0: PDA Valle del Cauca

DESARROLLO:

1. Seguimiento al desarrollo de actividades: el alcance del proyecto es realizar Siasar en ciento ochenta (180) comunidades de las cuales 171 son comunidades dispersas y 9 son nucleadas; con objetivo implementar un sistema de información mediante la utilización de herramientas tecnológicas que permita la captura de datos sobre comunidades, sistemas de abastecimiento, proveedores de servicios y prestadores de asistencia técnica, que facilite acciones de seguimiento, análisis y toma de decisiones para la intervención en agua y saneamiento básico a un total aproximado de 180 puntos o comunidades rurales, proyecto por un valor de \$516.097.750.
2. Se informa al PDA, a corte 4 de marzo de 2024, el estado de cargue de información en el servidor de producción Siasar 3.0:

Cuestionario	Borrador	Finalizado	Validado	Total
Comunidades	77	8	0	85

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Cuestionario	Borrador	Finalizado	Validado	Total
Sistemas	23	0	0	23
Prestadores del servicio	22	0	0	22
Escuelas	32	0	0	32
Centros de Salud	6	0	0	6
PAT	0	0	0	0
Total	160	8	0	168

Destacándose el cargue de 168 encuestas de las cuales 85 corresponden a comunidades, ninguna encuesta se encuentra validada.

3. El PDA informa: faltan 25 comunidades por crear la paramétrica de comunidad, faltan 72 comunidades por cargar.
4. Seguir las indicaciones dadas para el cargue de encuestas de hogar y cierre de proceso de hogar, según metodología explicada el pasado 14 de noviembre de 2023.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Avanzar con el cargue y validación de las encuestas en el servidor de producción Siasar 3.0
2. Seguir las indicaciones dadas para el cargue de encuestas de hogar y cierre de proceso de hogar, según metodología explicada el pasado 14 de noviembre de 2023.

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 27-03-2024