

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

Estado Siasar 3.0 PDA Vichada

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 4 de marzo de 2024
HORA:	De 10:30 a las 11:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS Lizeth Guatupe Lopez, PDA Vichada

ORDEN DEL DIA:

Estado Siasar 3.0 PDA Vichada

DESARROLLO:

1. Seguimiento al desarrollo de actividades: el alcance del proyecto es realizar Siasar en once (11) comunidades dispersas, Por medio de la ejecución del proyecto SIASAR, se busca generar el diagnóstico de las comunidades que serán objeto de proyectos relacionados con el acceso a agua potable, con el fin de que sirva como insumo para una adecuada planeación, acorde a las necesidades y características de las mismas, proyecto por un valor de 30.614.500.
2. Se informa al PDA, a corte 4 de marzo de 2024, el estado de cargue de información en el servidor de producción Siasar 3.0:

Cuestionario	Borrador	Finalizado	Validado	Total
Comunidades	2	0	8	10
Sistemas	2	0	1	3
Prestadores del servicio	1	0	0	1
Escuelas	0	0	9	9
Centros de Salud	0	0	1	1
PAT	2	0	0	2
Total	7	0	19	26

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Destacándose el cargue de 26 encuestas de las cuales 10 corresponden a comunidades, estando 8 validadas, faltando 7 encuestas por validar, además de 2 encuestas de prestador de servicio por cargar y validar.

3. El PDA entregó mediante correo del 1 de marzo de 2024, listado del estado de encuestas cargadas en el servidor de producción Siasar 3.0 contrastado con el listado de encuestas en físico, indicando:
 - Los datos en color rojo, corresponden a las encuestas que están pendientes por que no se encontraron en la relación inicial del servidor de producción Siasar 3.0.
 - Los datos en color verde, indican que si están acordes con la relación del servidor de producción Siasar 3.0.
 - El dato en color negro, indican que no se encontró la encuesta en físico.

Todos los archivos que no están relacionados en el servidor de producción Siasar 3.0. corresponden a "Encuesta de hogares".

4. Es importante reiterar que para el uso del Sistema de información y en particular del servidor de producción Siasar 3.0 se requiere de la capacitación del personal, y en estos momentos el PDA no cuenta con personal capacitado, debido a lo anterior y procurando no afectar el plan de aseguramiento se apoyará (MVCT) en la validación de las encuestas.

COMPROMISOS (Si aplica):

1. Se solicita al PDA Vichada apoyo en cuanto a la información levantada para contrastar con la información cargada.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Se apoyará la validación de las encuestas pendientes debido a que el PDA Vichada no cuenta con personal capacitado en el uso del Sistema de Información Siasar 3.0

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses
Fecha: 27-03-2024