

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04 -2024
Santa Ana

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 07 de marzo de 2024
HORA:	8:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Santos – MVCT Alberto Alfonso Arrieta - Secretario de Planeación Jessica Cárdenas – MVCT Freddy Lozano – MVCT Diana Carolina Pinzón – MVCT Lina Trujillo - MVCT
INVITADOS:	Jhon Alexander Castaño – Consultor Acueductos y alcantarillados sostenibles Luz Marina Serna – Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a compromisos Convenio 864-2019 "FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", de comité de seguimiento realizado el 23/02/2024
 - Estado del proceso instrumento fiduciario - Municipio
 - Fecha para reunión Alcance de los contratos derivados. (Consultor – interventoría - Municipio)
 - Actualización SIGEVAS – Municipio
 - Aclaración del trámite para presentar cuentas

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

- Estado del proceso instrumento fiduciario – Municipio

El municipio informa que se encuentra publicado en el SECOP I el proceso para el encargo fiduciario desde el 6 de marzo de 2024, el cual tiene como cierre el 8 de marzo de 2024.

De igual manera informan que ya hablaron con el Banco Agrario con el fin de suscribir el contrato de fiducia con esta entidad.

- Fecha para reunión Alcance de los contratos derivados. (Consultor – interventoría - Municipio)

El contratista manifiesta realizó recorrido amplio, sobre todo los corregimientos, mirando la complejidad y entendiendo la necesidad que tiene la zona en temas de acueducto y alcantarillado y esperando que el proyecto aporte mucho al desarrollo de la zona, y se incluyen los 5 corregimientos, a aclarando que para ellos hay una ambigüedad en su contrato. Lo mismo manifiesta la interventoría.

- Actualización SIGEVAS – Municipio

El municipio indica que se encuentra en ese trámite que aún no ha terminado. De igual manera se da claridad al municipio, que una cosa es el informe de interventoría y otro el informe de supervisión.

- Aclaración del trámite para presentar cuentas

Por parte del MVCT, la profesional Lina Trujillo explica el proceso e indica los documentos que se deben presentar para el trámite de pago.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Encargo Fiduciario	Municipio	12/03/2024
2	Actualización SIGEVAS	Municipio	1/04/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Entrega de documentos para pago	Municipio	3/04/2024

FIRMAS:

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 07/03/2024