

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 17

DATOS GENERALES

FECHA:	06/03/2024
HORA:	De 11:00 a.m a 12:00 p.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P. – Apoyo Supervisión MVCT Jessica Lizeth Cárdenas – Controller Zona Pacifico.
INVITADOS:	Lelly Mosquera – Supervisora componente acueducto PDA Alex Enil – Supervisor componente alcantarillado PDA

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento CUR 1339-2023
2. Estado actual de los compromisos adquiridos el 22 de febrero de 2024

DESARROLLO:

Se realiza la presentación de los asistentes de la mesa técnica de seguimiento, donde se tuvo acompañamiento de Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Aguas del Chocó S.A ESP. En calidad de gestor. Se revisan los compromisos adquiridos el 22 de febrero de 2024, compromisos ligados a constitución de póliza contra todo riesgo, siendo este un elemento importante para poder suscribir actas de inicios y empezar con la obra.

El PDA manifiesta ya se encuentra en trámite la póliza contra todo riesgo con una entidad aseguradora, de igual manera que la demora se ha presentado debido al rechazo de varias entidades para emitir la póliza contra todo riesgo.


Se manifiesta que el 14 de marzo de 2024 se realizará socialización entre administración municipal, executor y comunidad en general, para resolver la problemática del lote empleado para el proyecto, pues en momentos pasados, cierta parte de la comunidad mostraba inconformismo teniendo en cuenta el lote fue adquirido por la comunidad y la función era construir un proyecto deportivo a futuro.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Firmar actas de inicio al momento de recibir póliza contra todo riesgo	PDA	Según recepción de pólizas.
2	Socialización con comunidad	PDA y MUNICIPIO en calidad de beneficiario	14 de marzo de 2024

FIRMAS:



Weslin James Mosquera Palacios

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1339-2023 Unión Panamericana-20240306 111743-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios
Revisó:
Fecha: 06/03/2024