

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 18

DATOS GENERALES

FECHA:	07/03/2024
HORA:	De 9:00 a.m a 10:00 p.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P. – Apoyo Supervisión MVCT Sebastián Ramírez Gómez – Gestor Zona Pacifico
INVITADOS:	Orlando Jaime – Representante de interventoría Jorge Abril – Representante de consultoría Jose Dailer Palacios – Supervisor Municipio

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento CUR 1296-2023
2. Estado actual de los compromisos adquiridos el 26 de febrero de 2024

DESARROLLO:

1. El ejecutor manifiesta sentir preocupación por la ejecución poco eficiente de la consultoría, teniendo un avance significativo de tiempo desde la firma de actas de inicio.

Por su parte, los contratistas manifiestan que no han ingresado al municipio debido a dificultades de orden público, situación que ha dificultado su presencia en el área de trabajo, trayendo a su vez, consecuencias en el intento de contratación de personal, manifestando que las personas contactadas, al momento de saber el sitio de trabajo, declinan la firma del contrato.

Ante estas afirmaciones por parte de contratistas, el municipio manifiesta que no ha recibido solicitud alguna, donde se pueda constatar fechas de ingreso de personal de trabajo y que las dificultades de orden publico se presentaron en fechas anteriores a las manifestadas, de igual manera por conocimiento territorial, manifiestan las afectaciones de orden publico fueron en sitios aislados del municipio.


2. Los compromisos .

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Firmar actas de inicio al momento de recibir póliza contra todo riesgo	PDA	Según recepción de pólizas.
2	Socialización con comunidad	PDA y MUNICIPIO en calidad de beneficiario	14 de marzo de 2024

FIRMAS:



Weslin James Mosquera Palacios

Anexos: [Mesa de seguimiento CUR 1296-2023 Alto baudó-20240307 090704-Grabación de la reunión.mp4](#)

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios

Revisó:

Fecha: 06/03/2024