

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 16 de mayo de 2024
HORA:	De 08:45 a 09:15 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Por parte del municipio de San Andrés de Sotavento - Córdoba <ul style="list-style-type: none">Barnaby Julio Urango Almanza Por parte del MVCT: <ul style="list-style-type: none">William Zambrano, Contratista Evaluación Documental Preliminar Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASBSergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de representantes del municipio y del grupo de evaluación de proyectos VASB. (Ver anexo listado de asistencia)

2. Objetivo de la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por solicitud de Alcalde municipal de San Andrés de Sotavento – Córdoba, se solicita a los profesionales del grupo de evaluación de proyectos información sobre los siguientes:

- EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
- OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CORREGIMIENTO LOS CASTILLOS, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

3. Desarrollo de la reunión.

- Con relación al proyecto “EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, una vez revisada la base de datos, se observa lo siguiente respecto del estado del mismo:
 - Valor: \$4.026.466.104
 - Radicado inicial: 2022ER0026757 del 1 de marzo de 2022
 - Requerimiento revisión documental: 2022EE0043218 del 05 de mayo de 2022
 - Ingreso de ajustes: 2022ER0081831 del 6 de julio de 2022
 - Ingreso al mecanismo de viabilización: 2022EE0099310 del 4 de octubre de 2022.
 - Requerimientos revisión detallada: 2022EE0123745 del 12 de diciembre de 2022.
 - Estado SIGEVAS: Mesa de trabajo

Se informa que la evaluadora líder asignada al proyecto es la Ing. Diana Barrera, y previamente lo tenía asignado el Ing. Julio Cuesta.

El Alcalde manifiesta la intención de retomar el proceso, por lo que solicita a los profesionales del MVCT remitir el presupuesto y última lista de observaciones, así mismo solicitar la mesa de trabajo con la evaluadora del proyecto con la finalidad que sean socializadas las observaciones y

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

pendientes a la fecha: se prevé que dicha reunión pueda realizarse en el espacio virtual el 20 o 21 de mayo de 2024, día y hora por concertar.

El Alcalde considera que las subsanaciones del referido proyecto puedan estar listas en el corto plazo, que se estima en aproximadamente un mes, sin embargo se recomendó evaluar el alcance de las observaciones con la evaluadora con el fin de definir fechas de entrega

- Con relación al proyecto "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CORREGIMIENTO LOS CASTILLOS, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA", una vez revisada la base de datos, se observa lo siguiente respecto del estado del mismo:
 - Valor: \$ 3.553.688.649
 - Radicado inicial: 2021ER0019693 del 17 de febrero de 2021
 - Ingreso de documentación adicional: 2021ER0020536 del 19 de febrero de 2021
 - Devolución del proyecto producto de la revisión documental: 2022EE0067085 del 18 de julio de 2022
 - Estado SIGEVAS: Sin codificación

Se informa que el evaluador preliminar asignado es el Ing. William Zambrano.

El proyecto del asunto fue devuelto al municipio, resultado de la revisión documental preliminar, ya que no se cumplió con los requisitos de dicha evaluación, y se adjuntó con el oficio informativo la respectiva ficha que expone los pendientes y observaciones. Se aclara que esta revisión no es la revisión detallada del proyecto.

El Alcalde solicita la mesa de trabajo con el evaluador preliminar, para que le sean indicadas las observaciones y faltantes, e igualmente considerar la posibilidad, ante posibles falencias técnicas en la estructuración de dicho proyecto, que se presente un proyecto de pre-inversión ante el mecanismo de viabilización de proyectos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Por parte de los profesionales del MVCT se indicaron los requisitos de presentación solicitados por la resolución 0661 de 2019, los cuales serán analizados por parte de los profesionales de la alcaldía.

- El alcalde expresa que actualmente se cuenta con la estructuración de un proyecto de acueducto interveredal, que busca dar solución de agua potable a parte de la población rural del municipio, la cual se estima entre 20 y 30 mil habitantes, y se considera que en aproximadamente un mes se pueda estar radicado dicho proyecto ante el mecanismo de viabilización de proyectos.

Los profesionales del MVCT, manifestaron que en caso de requerirse alguna consulta o aclaración respecto de la radicación, se está en la disposición de atender y realizar las asistencias que puedan solicitarse.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

Se informa al Alcalde de San Andrés de Sotavento – Córdoba, el estado de los proyectos "EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO-DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" y "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CORREGIMIENTO LOS CASTILLOS, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA", los cuales se encuentran requerido y devuelto respectivamente.

Sobre el proyecto en estado de requerimiento, se manifiesta por parte de la entidad territorial la intención de retomar el proceso y subsanar pendientes.

Del proyecto devuelto, se pretende la posibilidad de analizar la posibilidad que sobre el mismo se realiza un proyecto de pre-inversión con el fin de actualizar y/o estructuras adecuadamente en cumplimiento de las normas vigentes.

Finalmente, se informa al MVCT la intención de radicar otros proyectos en estructuración en el corto plazo.

Se programan mesas de trabajo para la semana 20 al 24 de mayo de 2024, con el fin de continuar con los mencionado en la mesa de trabajo adelantada.

COMPROMISOS (Si aplica)

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo EXTENSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO- DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	MVCT Municipio	21/04/2024
2	Mesa de trabajo OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAL DEL CORREGIMIENTO LOS CASTILLOS, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	MVCT Municipio	21/04/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

1



FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: MVCT Sede Calle 12 Piso 4 FECHA: 16/05/2024 HORA: 8:45am
TEMA: Información proyectos Radicados PRESIDE: Sergio A. Rodríguez O
EQUIPO ACOMPAÑANTE: William Zambrano

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Diego Iván Muñoz	ALCALDE	Municipio de San Andrés	325919170	basval135@ultrabancol.com	Proyecto 5 por más vivienda	
2	William Zambrano	Contratista MVCT	MVCT	320341842	william.zambrano@minvivienda.gov.co	Proyecto 5 por más vivienda	
3	Sergio A. Rodríguez O	Contratista MVCT	MVCT	312463283	sergiorodriguez@minvivienda.gov.co	Proyecto 5 por más vivienda	
4							
5							
6							
7							
8							

Página 1 de 3

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Commutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política Transparencia de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/09/05_2021.pdf

Anexo(s): No se registran
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya / William Zambrano - SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 16/05/2024