

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA	6 de mayo de 2024
HORA	3:00 pm – 4:00 pm
LUGAR	Reunión virtual
ASISTENTES	Andrés Ayala (PDA Putumayo), Martha Vivas (PDA Putumayo, sin contrato se aclara), Camila Morera y Juan Monroy (GPDYC)
INVITADOS	Los asistentes incluido el coordinador del GPDYC Jimmy Leguizamón

ORDEN DEL DIA:

- Presentación de los asistentes
- Contexto del proyecto

DESARROLLO:

El PDA precisa que aún no cuenta con recursos aprobados por parte del Ministerio y tiene problemas para iniciar operaciones. Se inicia por parte del GPDYC preguntando acerca de la consultoría y si es posible hacer subsanaciones. Se responde que la consultoría ya terminó. Se pregunta por parte del GPDYC si es posible avanzar en el proceso de ajustes y se indica en que áreas porque en el PDA no se cuenta con especialistas. El GPDYC pregunta acerca de la posibilidad de acceder a los archivos editables, y el PDA responde que al parecer se cuenta con algunas memorias no con todas.

El GPDYC pregunta acerca del 20% de redes adicionales que se requieren en el proceso. El PDA indica que están consultando con el equipo de la consultoría y que esto corresponde a los extremos de la red que no cuenta con servicio, sin embargo se anota que es necesario establecer la localización específica de los beneficiarios.

El GPDYC pregunta acerca del tema de aseguramiento a lo cual el PDA que son cuatro veredas que de momento cuentan con sistemas operados por las Juntas de Acción Comunal con una cuota de \$3.000 por usuario y hacen mingas para labores de mantenimiento y reparaciones.

Se debe precisar adecuadamente la información para definir la extensión del 20% de usuarios. Se precisa que acerca del componente ambiental no se cuenta aún con certificaciones, en cuanto al componente predial y topográfico, no se cuenta con planos unificados. Se presenta la información general del proyecto y es explicada por parte del equipo del PDA, anotándose que se trata sobre todo de archivos escaneados y en PDF que no son editables.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01


Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar

7

Controlar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

CA AA MV JP

Camila And... ANDRES AY... Martha V (...)



Transcripción

que se está haciendo un análisis de los estudios de título, digamos que esos no tengo observaciones al respecto.

AA ANDRES AYALA (No comprobado) 14:43
La.

CA Camila Andrea Morera Afanador 14:43
Por ahora, igual la.

La abogada predial está revisando y este es el plano, pero temas de servidumbres como tal, no, no encontré, Inge.

AA ANDRES AYALA (No comprobado) 14:44
Perdón, qué pena lo que estaba acá.

¿Me estaban preguntando unas cositas, Eh?

¿Me repites?

CA Camila Andrea Morera Afanador 14:44
En sí que te estaba preguntando sobre en qué parte o en qué carpeta estarían los anexos del tema de servidumbres.

ESP 2:44 p.m.

Buscar


Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio. Activar

40:36

Controlar Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

CA AA MV JP

Camila And... ANDRES AY... Martha V (No c...)



Transcripción

los sectores que están en amarillo sean y los que corresponden a Gomez.

Ampliación, lo digo es porque hasta en las convenciones eh no estaría como señalizada.

MV Martha V (No comprobado) 14:34
Yo creía que sí, que apenas estoy viendo desde el celular.

Esas vendrían siendo las las mayores cantidades de de red.

Tenemos.

CA Camila Andrea Morera Afanador 14:35
Liso, te igual lo que les digo.

¿Este tema si es necesario que lo que lo aterrizamos un poquito más, por qué nos queda la duda?


Digamos que en términos de usuarios tendríamos solo 7 usuarios adicionales, lo cual pues no sería como consistente con lo que veníamos diciendo que era el 20%, pues de de población desatendida o bueno, el 19% según la MGA.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realización de una reunión posterior con el equipo de la consultoría	PDA	Lo más pronto posible

FIRMAS:



The screenshot shows a meeting interface for 'Proyecto Orito'. At the top, there's a header with 'Entérese de todo. Active las notificaciones de escritorio.' and an 'Activar' button. Below the header, there's a navigation bar with tabs: 'Proyecto Orito', 'Chat', 'Archivos', 'Detalles' (selected), 'Resumen', 'Pizarra de reunión', and 'PyR'. There are also buttons for 'Unirse' and 'Cerrar'. Below the navigation bar, there's a section for the meeting details, including the date and time '7 de mayo de 2024 15:00 - 16:00'. There's a button to 'Mostrar información de la reunión'. Below that, there's a section for the meeting transcript, with a button to 'Mostrar información de unión'. At the bottom, there's a button to 'Agregar notas de la reunión'. On the right side, there's a 'Seguimiento' (Follow-up) section with a list of participants and their status: 'Camila Andrea Morera Afanador' (Organizador), 'ayalaportilla@gmail.com' (Aceptado), 'Juan Carlos Monroy Penuela' (Sin respuesta), and 'Jimmy Arnulfo Leguizamón Pérez' (Aceptado).

ANEXOS

No aplica

Elaboró: JUAN CARLOS MONROY PEÑUELA
 Revisó: CAMILA MORERA
 Fecha: 09 de mayo de 2024