

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA - MESA DE ASISTENCIA AL MUNICIPIO DE LA UNION
NARIÑO SOBRE EL ESTADO DE 9 PROYECTOS DEL MUNICIPIO.**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de mayo de 2024
HORA:	De 9:00 am a 11:00 am, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Jaider Andrés Martínez, Secretario de Planeación del Municipio de La Unión, Departamento de Nariño.
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de asistencia al Municipio de La Union, Nariño, con motivo de revisar el estado de 9 proyectos: 1. REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; 2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 3. OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 4. CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA II ETAPA MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 5. DISEÑO ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL CHILCAL BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 6. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LA PASCUITA; 7. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA VEREDA CHILCAL BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 8. CONSTRUCCIÓN CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS QUIROZ ALTO, QUIROZ BAJO, PALO VERDE; y 9. MEJORAMIENTO EN LA RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE UN MODELO DE CONTENERIZACIÓN SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. (CHACHAGUÍ, LA UNIÓN, PASTO), el MVCT prestara la asistencia para prestar recomendaciones enmarcadas en la resolución 0661 de 2019 del MVCT dependiendo del estado de cada proyecto.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 17 mayo de 2024, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de asistir al Municipio de La Union, Nariño, con

Página 1 de 5

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

motivo de revisar el estado de 9 proyectos: 1. REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; 2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 3. OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 4. CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA II ETAPA MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 5. DISEÑO ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL CHILCAL BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 6. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LA PASCUITA; 7. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA VEREDA CHILCAL BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN; 8. CONSTRUCCIÓN CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS QUIROZ ALTO, QUIROZ BAJO, PALO VERDE; y 9. MEJORAMIENTO EN LA RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE UN MODELO DE CONTENERIZACIÓN SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. (CHACHAGUÍ, LA UNIÓN, PASTO), donde se buscará la situación y estado actual de cada proyecto y se presentarán las recomendaciones enmarcadas en la resolución 0661 de 2019 del MVCT.

Se inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo procede a presentar proyecto a proyecto su estado y recomendaciones:

1. REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO SANTANDER DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; este proyecto se presentó mediante el radicado 2020ER0134707 del 28/12/2020, se encuentra en estado DEVUELTO mediante el oficio 2022EE0022575 de 10/03/2022. El MVCT queda con el compromiso de remitir el oficio de devolución del proyecto junto con la lista de chequeo, para el análisis por parte del municipio, con lo cual el municipio revisará si requiere de mesas de asistencia detalladas para resolver inquietudes particulares sobre las observaciones del MVCT que llevaron a la devolución del proyecto.
2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, este proyecto se presentó mediante el radicado 2021ER0056852 del 6/05/2021, se encuentra en estado DEVUELTO mediante el oficio 2021EE0116679 de 04/10/2021. El MVCT queda con el compromiso de remitir el oficio de devolución del proyecto junto con la lista de chequeo, para el análisis por parte del municipio, con lo cual el municipio revisará si requiere de mesas de asistencia detalladas para resolver inquietudes particulares sobre las observaciones del MVCT que llevaron a la devolución del proyecto.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, este proyecto se presentó mediante el radicado 2020ER0124278 del 01/12/2020, se encuentra en estado DEVUELTO mediante el oficio 2021EE0116664 de 04/10/2021. El MVCT queda con el compromiso de remitir el oficio de devolución del proyecto junto con la lista de chequeo, para el análisis por parte del municipio, con lo cual el municipio revisará si requiere de mesas de asistencia detalladas para resolver inquietudes particulares sobre las observaciones del MVCT que llevaron a la devolución del proyecto.
4. CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA II ETAPA MUNICIPIO DE LA UNIÓN, este proyecto se presentó mediante el radicado 4120-E1-7077 del 31/01/2013, se encuentra en estado DEVUELTO mediante el oficio 7323-E2-105142 de 23/10/2013. Dado que el proyecto fue presentado antes del 2017 se recomienda que se actualicen sus diseños dado que el Reglamento del sector fue actualizado en 2017 mediante la resolución 0330 de 2017 y a su vez este presentó modificaciones con las resoluciones 0799 de 2021 y 0908 de 2021.
5. DISEÑO ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL CHILCAL BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, este proyecto se presentó mediante el radicado 4120-E1-33175 del 25/03/2009, se encuentra en estado DEVUELTO mediante el oficio 5100-E2-33175 del 17/06/2009. Dado que el proyecto fue presentado antes del 2017 se recomienda que se actualicen sus diseños dado que el Reglamento del sector fue actualizado en 2017 mediante la resolución 0330 de 2017 y a su vez este presentó modificaciones con las resoluciones 0799 de 2021 y 0908 de 2021.
6. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LA PASCUITA, este proyecto se presentó mediante el radicado 4120-E1-32180 del 30/04/2008, se encuentra en estado DEVUELTO mediante el oficio 5100-E2-77135 del 08/07/2009. Dado que el proyecto fue presentado antes del 2017 se recomienda que se actualicen sus diseños dado que el Reglamento del sector fue actualizado en 2017 mediante la resolución 0330 de 2017 y a su vez este presentó modificaciones con las resoluciones 0799 de 2021 y 0908 de 2021.
7. CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA VEREDA CHILCAL BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, este proyecto se presentó mediante el radicado 4120-E1-157119 del 22/02/2011, se encuentra en estado DEVUELTO mediante el oficio 5100-E2-157119 del 22/02/2011. Dado que el proyecto fue presentado

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

antes del 2017 se recomienda que se actualicen sus diseños dado que el Reglamento del sector fue actualizado en 2017 mediante la resolución 0330 de 2017 y a su vez este presentó modificaciones con las resoluciones 0799 de 2021 y 0908 de 2021.

8. CONSTRUCCIÓN CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS QUIROZ ALTO, QUIROZ BAJO, PALO VERDE, este proyecto se presentó mediante el radicado 4120-E1-26958 del 14/03/2007, se encuentra en estado DEVUELTO mediante el oficio 5100-E2-26958 del 15/08/2007. Dado que el proyecto fue presentado antes del 2017 se recomienda que se actualicen sus diseños dado que el Reglamento del sector fue actualizado en 2017 mediante la resolución 0330 de 2017 y a su vez este presentó modificaciones con las resoluciones 0799 de 2021 y 0908 de 2021.
9. MEJORAMIENTO EN LA RECOLECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE UN MODELO DE CONTENERIZACIÓN SOSTENIBLE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. (CHACHAGUÍ, LA UNIÓN, PASTO), este proyecto se presentó mediante la Plataforma SUIFP-SGR el 22/08/2023, se encuentra en estado DEVUELTO por parte del MVCT dado que se emite Concepto No Favorable.

De igual manera se recomienda al municipio la revisión de la resolución 0661 de 2019 mediante la cual se presentan los requerimientos de presentación de proyectos ante el MVCT, para que realice los análisis correspondientes y determine las necesidades de actualización o complementación para la nueva presentación de los proyectos al MVCT.

Posteriormente se revisa la lista de observaciones realizadas al proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, donde se exponen de manera general las observaciones al proyecto.

Por ultimo se realiza la exposición sobre los requerimientos de presentación de proyectos siguiendo la resolución 0661 de 2019.

Con lo cual no quedan mas inquietudes por parte del funcionario del municipio y se da por terminada la mesa de asistencia.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los oficios de devolución de los proyectos recientes para su revisión por parte del municipio.	MVCT	24/05/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:




REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

Normatividad

- Resolución 0661 de 2019. "Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el MVCT, a través el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico".

Modalidad de Presentación (Art. 15 Res. 0661/2019).

- Modalidad: Viabilidad – Concepto Favorable

Vías de verificación de requisitos mínimos (Art. 15 Res. 0661/2019)

- Vías de evaluación: Evaluación por Requerimientos – Evaluación por Etapas.

Revisión Documental Preliminar (Art. 16 Res. 0661/2019).

- Verificar que la entidad formuladora que radique proyectos del sector APSB ante el MVCT presente la totalidad de documentos exigidos en la Resolución.



German Andres Naranjo...



sec planeacion@launion...

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 24/05/2024