

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA - MESA DE TRABAJO - PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de mayo de 2024
HORA:	De 9:00 am a 11:00 am, 2 horas
LUGAR:	Mesa de trabajo virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador Lider, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Melissa Paola Olivos Collantes, Ingeniera Equipo Técnico de Formulación de Proyectos, Gerencia de infraestructura Distrito de Santa Marta.
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo del PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, para revisar el avance en la inclusión de los alcances de Gestión por Demanda.
2. Socializar las observaciones realizadas por el MVCT al PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, donde el MVCT aclarará cualquier duda sobre las mismas.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 23 mayo de 2024, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de: primero, revisar el estado de inclusión de los alcances de Gestión por Demanda en los términos de referencia del

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, y segundo, socializar las observaciones realizadas por el MVCT dentro del proceso de evaluación por requerimientos del proyecto al Distrito y aclarar cualquier inquietud sobre las mismas.

Se inicia con el saludo y la presentacion de los asistentes, luego de lo cual, se inicia con el primer tema de la mesa donde el Ingeniero Naranjo del MVCT inicia revisando el cronograma del proyecto para observar la lista de actividades, al momento no se observa el detalle requerido, por lo cual se procede a presentar un ejemplo tipo sobre el cual se explica la necesidad de esta definición de componentes, actividades y productos, quedando como compromiso el realizar el listado por parte de la Ingeniera Olivos del Distrito de Santa Marta para la próxima semana.


Posteriormente se procede a socializar las diferentes observaciones realizadas por el MVCT, se presentan en pantalla una a una, indicando que se presentan observaciones en los componentes: Documental, Institucional, Tecnico, Presupuestal, y Predial, se remite a la ingeniera Olivos del Distrito de Santa Marta el documento con las observaciones para que pueda iniciar el proceso de subsanación. Se indica que próximamente se estará enviando de manera oficial la lista de chequeo del proyecto por lo cual este entraría en estado de en Requerimiento. Con lo cual se da por terminada la mesa de asistencia.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar el listado de componentes, actividades y productos del PMAAP.	Distrito de Santa Marta	31/05/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Adolanto a la Lista de Chequeo PROYECTO DE PRE-INVERSION PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

Requisito	Observación	Cumple
a. Carta de presentación (Formato 1), en original y firmada por el representante legal de la Entidad solicitante o quien haga sus veces.	a. Carta de presentación (Formato 1): Se evidencia carta de presentación firmada por CARLOS PINEDO CUELLO Alcalde del Distrito de Santa Marta, fechada en abril de 2024, para modalidad de VIABILIDAD por Evaluación por Requerimientos para proyectos de PREINVERSION , indica que beneficiará a 651.386 habitantes actualmente y a una población total proyectada de 1.528.177 habitantes a 25 años, por un valor total de \$40.000.792.036.000, sin indicar fuentes de financiación, El ejecutor del proyecto será AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.	No
b. Fichas MGA y EBI, diligenciadas acorde con lo dispuesto en la Resolución DNP 1450 de 2013 o aquella que la adicione o modifique.	Sin embargo, se presentan las siguientes observaciones:	
c. Documento que evidencie los permisos legales según corresponda: Autorización de intervención de bienes de interés cultural o de intervención arqueológica, Concepto de la autoridad aeronáutica conforme a la guía "El uso de suelos en áreas aledañas en	Carta de presentación (Formato 1): Se solicita actualizar la carta con el nombre de la Viceministra actual, la doctora NATALIA DUARTE CACERES. Carta de presentación (Formato 1): Dado que el proyecto se presenta	

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 29/05/2024