

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### DATOS GENERALES

|             |  |
|-------------|--|
| FECHA:      | Bogotá, 06 de mayo de 2024   |
| HORA:       | De 10:00 am a 11:00 am   |
| LUGAR:      | <b>Reunión Virtual – Microsoft Teams.</b>  |
| ASISTENTES: | <b>Amina Luz Cure Salazar</b> – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.  |
| INVITADOS:  | <b>William Farid Zambrano</b> – Contratista, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.<br><b>Luis Enrique Henao</b> – Gerente de Aguas de Buga<br><b>Ismael Ocampo Ramos</b> – Consultor.<br><b>Carolina Cabrera</b> – Jefe de Proyectos de Aguas de Buga.<br><b>Álvaro Brand</b> – Secretario de Planeación Municipal. |

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de Trabajo convocada para brindar asistencia técnica al proyecto "CONSTRUCCIÓN COLECTOR CALLE 19 SUR LADO NORTE Y EMISARIO SANITARIO ZONA SUR EN GUADALAJARA DE BUGA."

### DESARROLLO:

1. Tema 1: Se inicia la reunión agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia a la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes e invitados.
2. Tema 2: La Arquitecta Amina Cure informa a los presentes en la reunión, que el proyecto presenta falencias en 38 requerimientos en el siguiente aspecto Técnicos, Documentales, Financieros, Prediales y Ambientales. En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada cada documento faltante del proyecto y que la forma de presentación ante el ministerio debe estar exigido a la resolución 0330 de 2017 y 0661 de 2019. En relación con los documentos faltantes, la arquitecta Cure se comprometió a enviar la lista de los requerimientos faltantes el día 07/05/2024.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso   | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|--|-------------|------------------------------|
| 1   | Entregar la lista de requerimientos faltantes del proyecto | Amina Cure  | 07 de mayo de 2024.          |

**FIRMAS:**

En anexos se comprueba la asistencia de las personas indicadas en el numeral de invitados.

Anexos: Anexo 1. Asistentes Mesa Técnica – Teams



Elaboró: Amina Luz Cure Salazar  
Fecha: 29-05-2024.