

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de mayo de 2024
HORA:	De 4:00 pm a 4:30pm
LUGAR:	Virtual teams
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti (MVCT) Oscar Cano (MVCT) Juan Fernando Payares (Findeter) Luis Rangel – secretario de planeación del municipio de Charalá Jorge Vega-alcalde de Charalá
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- 1.Revisión de Convenio 1132-2021 Charalá- Santander

DESARROLLO:

1. La reunión se dio inicio con la revisión del convenio No 315- 2018 Charalá- Santander del proyecto denominado:” **CONSTRUCCION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE CHARALA (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)**”

El proyecto presenta cambios significativos que están demandando una adición por el 100% del valor inicial de contrato.

Se debe revisar la pertinencia de continuar ejecutando las obras sin tener claridad sobre el alcance final del proyecto, dado que a la fecha no se tienen garantizados los recursos que solicita Findeter y los contratistas de obras. En relación a esto, el alcalde de Charalá manifestó que ha estado gestionando para lograr la adición de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto; sin embargo, a la fecha no han recibido respuesta de las entidades ni positiva ni negativa que continúan en estudio de la solicitud.

Findeter plantea que si no se logra gestionar los recursos se haga reducción del alcance del proyecto.

FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

PROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

Frente a esto el Ministerio indicó que antes que Findeter lleve a comité interno el tema de la reformulación del proyecto para la reducción de alcance deben socializar el tema a las directivas del Ministerio para evitar reprocesos.

FIRMAS:



NATHALY GIOVANNETTI CAHUANA

Apoyo a la Supervisión

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.

Fecha: 22-05-2024