

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA REUNION ASISTENCIA TECNICA
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA**

DATOS GENERALES

FECHA:	3 de abril de 2024
HORA:	9:00 am
LUGAR:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
ASISTENTES:	➤ Francisco Padilla - Secretario de infraestructura. ➤ Aris Alfonso Reyes – Secretario de Hacienda ➤ Lina Trujillo – Financiera Zona Norte MVCT ➤ Jessica Cardenas – Apoyo Zona Norte ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Socialización proceso financiero para presentación desembolso número 1.
3. Seguimiento estado encargo fiduciario convenio 1315-2023
4. Cierre

DESARROLLO:

Se procede a revisar el estado del convenio así:

Convenio 1315/2023	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA".
	Comité asistencia técnica donde se manejan los siguientes temas con municipio de Juan de Acosta: - Secretario Hacienda cuenta con observaciones documentos desembolso, con relación a cuenta de cobro y RUT, Financiera MVCT informa que la cuenta de cobro debe ser firmada por el nuevo representante legal del municipio y RUT por nuevo representante legal. Cuenta bancaria, vigencia de la cuenta no mayor a 5 días.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	- Financiera MVCT informa que el numeral 5 estado de cuenta no aplica, se debe presentarse para el segundo desembolso. - Financiera MVCT informa que no gira recursos si la Fiducia cuenta con más del 20 % del último desembolso. - MCVT solicita para primer desembolso acta de inicio de contratos derivados de obra e interventoría. - MVCT solicita estado legalización vinculación ante el FIA. - MVCT solicita al municipio el estado de suscripción del convenio y avance firmas minuta convenio por parte de la Gobernación, Municipio y FIA. - Secretario Infraestructura informa que Gobernador debe firmar documento, mediante el convenio con Gobernación, municipio y FIA para realizar dicha vinculación. - Secretario de Infraestructura informa que FIA devolvió documentación convenio a Gobernación, ya que no se envió firmado por parte del Gobernador. - MVCT solicita compartir documento convenio definitivo por Gobernación, Municipio y FIA. - MVCT informa plazo entrega documentación para desembolso no. 1 hasta el 5 de abril de 2024. - MVCT sugiere al municipio remitir comunicación a Gobernación para generar la legalización del convenio. - Se solicita al municipio remitir reporte estado proceso vinculación ante el FIA, actas de inicio de los contratos, hoy 3 de abril de 2024. Documentos que debe aportar el municipio para la gestión de cuentas son los siguientes: 1. Cuenta de cobro 2. RUT del municipio 3. Certificación bancaria con saldo no mayor a cinco días de expedición 4. Certificación bancaria de vigencia de la cuenta, no mayor a cinco días de expedición. 5. Último estado de cuenta del FIA(Para aquellos convenios cuyos recursos los administra el Patrimonio Autónomo FIA) 6. Formato de IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURIDICA diligenciado y firmado por el representante legal del Municipio (anexo a este correo). 7. Justificación de los recursos solicitados. 8. Informes el cual se evidencie el porcentaje de ejecución condicionante para el desembolso. 9. Flujo de caja de los recursos solicitados
--	--

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01


	Por otra parte, MVCT solicita al municipio que todas las comunicaciones del convenio o proyecto sea mediante correo electrónico u comunicado según aplique.
Compromisos	1. Municipio: Remitir documento suscripción convenio con Gobernación, Municipio y FIA. 2. Municipio: Se recomienda que el municipio remita comunicación a Gobernación para generar la legalización del convenio. 3. Municipio: Diligenciará documentación para desembolso número 1 e informará avances al MVCT. 4. Municipio: Remitir reporte por correo electrónico por Secretario de infraestructura sobre el estado del proceso vinculación FIA para el inicio del proyecto. (3 de Abril de 2024).

Cierre.

LINK REUNION:

https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NGEzMDZzZjU0ZGQ5NC00NDJkLThlOWMtYmU0YTAwZWE4ZTE4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22,%22Oid%22:%22daba7534-bc75-4358-94bc-c1e534fe08a8%22%7D

FIRMAS: Se anexa imagen participantes reunión en teams:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Elaboró: Martha Romero – Apoyo a la supervisión. *Martha Romero*
Lina Trujillo – Financiera Zona Norte. *Lina Trujillo*