

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA REUNION ASISTENCIA TECNICA
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA**

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de abril de 2024
HORA:	9:00 am
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
ASISTENTES:	➤ Carlos Fidel Higgins – Alcalde municipio Juan de Acosta ➤ Francisco Padilla - Secretario de infraestructura. ➤ Fabiola Manjarres – Directora de PDA Consorcio FIA ➤ Lina Trujillo – Financiera Zona Norte ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Seguimiento Estado Vinculación Fiducia Convenio 1315-2023
3. Cierre

DESARROLLO:

Se procede a revisar el estado del convenio así:

Convenio 1315/2023	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA".
	Comité asistencia técnica donde se manejan los siguientes temas con municipio de Juan de Acosta: Se realiza el seguimiento trámite PDA y municipio sobre el estado de vinculación Fiducia. Se convoca al Consorcio Fiducia Fabiola Manjarres donde informa que ayer 23 de abril el Gestor de la Gobernación remitió las subsanaciones documentales ante el FIA para la vinculación del municipio, por lo cual hoy se encuentra en revisión por parte del área

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	jurídica FIA e informa que el trámite quedará con fecha del presente mes. MVCT solicita a Consorcio FIA información sobre la certificación de la cuenta bancaria, donde informa que se requiere de un día hábil para que el FIA la solicite al banco, por lo cual el municipio debe solicitar dicha certificación al Gestor PDA Atlántico. Municipio informa que cuenta con avances con el contratista de obra e interventoría, presentará borrador acta de inicio para el lunes 29 de abril, la próxima semana realizará el levantamiento de actas de vecindad y levantamiento topográfico. El Municipio solicita línea directa con FIA, donde Consorcio FIA informa que el conducto regular es con el Gestor PDA, sin embargo, solicita contactos municipio para compartir la carta de vinculación. MVCT informa que remitió al municipio oficio nr. 2024EE0022061 con fecha del 4 de abril de 2024, con el fin de solicitar las acciones realizadas tendientes a generar la inscripción ante el FIA, igualmente es necesario conocer los documentos contractuales como avance elaboración actas de inicio contratos derivados, aprobación de pólizas, aprobación del cronograma, hojas de vida, plan de calidad, entre otros, lo anterior, con el fin de garantizar el correspondiente inicio del proyecto. A la espera de respuesta. Municipio informa que hoy realizará reunión con el contratista derivado, para revisión cronograma de obra. Teniendo en cuenta la reunión de asistencia financiera realizada el pasado 3 de abril de 2024, MVCT informa que hay plazo de entregar los soportes para el trámite del primer desembolso hasta el 3 de mayo de 2024. (Lo anterior, depende de todos los soportes informados en dicha reunión, pendiente Vinculación FIA, Certificación cuenta bancaria Fiducia, Acta de inicio contratos derivados, RUT, etc). Los Documentos que debe aportar el municipio para la gestión de cuentas son los siguientes: 1. <i>Cuenta de cobro</i> 2. <i>RUT del municipio</i> 3. <i>Certificación bancaria con saldo no mayor a cinco días de expedición</i> 4. <i>Certificación bancaria de vigencia de la cuenta, no mayor a cinco días de expedición.</i>
--	---

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	5. <i>Ultimo estado de cuenta del FIA(Para aquellos convenios cuyos recursos los administra el Patrimonio Autónomo FIA)</i> 6. <i>Formato de IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURIDICA diligenciado y firmado por el representante legal del Municipio (anexo a este correo).</i> 7. <i>Justificación de los recursos solicitados.</i> 8. <i>Informes el cual se evidencie el porcentaje de ejecución condicionante para el desembolso.</i> 9. <i>Flujo de caja de los recursos solicitados</i> MVCT Financiera informa que el reporte del informe financiero como Ejecutor, se maneja con FIA, donde remite al Municipio y Gestor PDA Gobernación el estado de cuenta y disponibilidad de recursos. (Consortio FIA informa contactos gestores PDA, Mauricio Rodriguez y Lady Ospina). El Municipio está obligado a reportar al MVCT, pagos, movimientos y se apoya del informe FIA, mediante reporte que genera el décimo quinto día hábil del mes. Consortio FIA Fabiola Manjarres informa en comité que el área jurídica acaba de dar concepto favorable, por lo cual remitirá la carta de aceptación vinculación FIA, donde se compromete a enviarla el viernes 26 de abril de 2024. Adicional informa que no hay saldo, por lo cual no aplica dicho soporte para el desembolso 1, remitirá la certificación de cuenta bancaria una vez el municipio solicite al gestor de PDA Gobernación y posterior a FIA.
Compromisos	1. Consortio FIA: Remitir al Gestor PDA y Municipio documento carta de vinculación FIA. 26 de abril 2024. 2. Municipio: Realizará reunión con los contratistas derivados para preparación inicio del proyecto. 26 de abril 2024 3. Municipio: Oficializará actas de inicio contratos derivados. 29 de abril de 2024. 4. Municipio: Solicitará certificación cuenta bancaria a PDA Gobernación. 30 de abril de 2024. 5. Municipio: Revisará documentación para desembolso número 1 e informará avances al MVCT. Plazo radicación en Financiera 3 de mayo de 2024.


Cierre.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

LINK REUNION:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2U2MiM0ZjltYmRjNi00ODJmLTgzNTgtODQ5YTM3MWMwNGVl%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22daba7534-bc75-4358-94bc-c1e534fe08a8%22%7d

FIRMAS: Se anexa imagen participantes reunión en teams:



Elaboró: Martha Romero – Apoyo a la supervisión.