

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA ASISTENCIA TECNICA

**PROYECTO:**  
**AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CAYO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE SAN MARCOS.**

### DATOS GENERALES

FECHA:	5 de marzo de 2024
HORA:	03:40 pm reunión presencial Botica MVCT
LUGAR:	<b>Plataforma TEAMS</b>
ASISTENTES	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arnulfo Ortega – Alcalde San Marcos</li><li>• David Ricardo Ochoa - Director DIVIS</li><li>• Freddy Lozano – Gestor Zona Norte</li><li>• Giovana Naranjo -Apoyo técnico DIVIS</li><li>• Yeselin Villadiego - Asesora despacho</li><li>• Martha Romero – Apoyo a la supervisión</li></ul>

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes reunión asistencia técnica
2. Socialización estado del proyecto y revisar pendiente desembolso para concretar la firma para la cuenta de cobro anticipo, por parte del Alcalde de San Marcos.
3. Establecer compromisos.

### ASPECTOS PARA RESALTAR:

CUR	AVANCE FÍSICO REPORTADO	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA.
1386-23 San Marcos	0.76%	1.98%	-MVCT informa al Alcalde que se encuentra pendiente firma para la cuenta de cobro anticipo, por lo cual solicita liberar los recursos.  -Se contacta vía telefónica en reunión al Gerente de Aguas de Sucre Tulio

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

			<p>Pinilla, donde se le informa al Alcalde que la abogada de su despacho Melisa Caballero, cuenta con la documentación completa por parte de Aguas de sucre, como la cuenta de cobro anticipo, oficio de justificación, permiso exploración y flujo de caja, con el fin de que sea firmada la cuenta de cobro para anticipo.</p> <p>El Alcalde se compromete el día de mañana 6 de marzo a remitir firmado los documentos para solicitar el anticipo.</p> <p>-Alcalde informa que convocará a MVCT a mesa intersectorial.</p> <p>-MVCT pregunta al Alcalde estado orden público municipio, donde el Alcalde informa que sí se presentan situaciones en esa zona del proyecto, sin embargo averiguará.</p> <p>-MVCT DIVIS informa que se encuentra programada visita al municipio, entre el 18 al 22 de marzo de 2024.</p>
--	--	--	---

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega documentos firmados para trámite desembolso	Alcalde Arnulfo Ortega	06/03/24
2	Convocará a MVCT a mesa intersectorial	Alcalde Arnulfo Ortega	Sin fecha

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**EVIDENCIA REUNION PRESENCIAL ALCALDE SAN MARCOS EN MINVIVIENDA BOTICA:**



**FIRMAS PRESENCIAL**

Elaboró: Martha Romero 