

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO
MUNICIPIO DE CANDELARIA**

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de marzo de 2024
HORA:	De 11:00 a.m.
LUGAR:	El desarrollo de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual, con municipio de Candelaria, Jurídica Zona Norte MVCT y apoyo a la supervisión a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	➤ Fernando Prietto – Secretario de Infraestructura - Municipio Candelaria ➤ Hayder Orozco – Alcalde - Municipio Candelaria ➤ Diana Pinzón – Jurídica Zona Norte MVCT ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Jessica Contreras – Apoyo Zona Norte

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de bienvenida
2. Revisión estado convenio 1319/2023
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo al Alcalde y Secretario infraestructura municipio, participación jurídica MVCT y apoyo a la supervisión MVCT.
2. Se procede con reunión así:

Convenio 1319/2023		CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREGIMIENTO DE LEÑA MUNICIPIO DE CANDELARIA-ATLÁNTICO.
Seguimiento		INSTRUMENTO FIDUCIARIO: A la fecha no se cuenta con el instrumento fiduciario para el manejo de los recursos.
Observaciones		- MVCT recomienda información al municipio sobre el estado firma otrosí por contratista de obra y se solicita inicio del proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	- Municipio informa que se encuentra pendiente encargo fiduciario por proceso desierto, donde informa que adelantó proceso selección abreviada, se presentaron 3 proponentes y la próxima semana se adjudica. - MVCT recomienda copia proceso en SECOP, la Alcaldía informa No. 001 del 2024 y remite link adjunto en la presente acta. - Municipio citará la próxima semana a los contratistas de obra e interventoría, pendiente suscribir el otrosí no. 1 propuesta ajuste 26 clausulas. - MVCT informa que no podemos depender de una reunión con los contratistas derivados para iniciar las obras, el municipio debe dar estricto cumplimiento al convenio. - Alcalde informa que procederá a niciar la obra, na vez se cumpla el encargo fiduciario. - MVCT recomienda al municipio requerir por oficio obligaciones contratos derivados por presunto incumplimiento al contratista de obra y contratista de interventoría.
Compromisos	➤ Pendiente materializar otrosí con contratista de obra y municipio e informar a MVCT. ➤ Alcalde se compromete a iniciar obras, una vez cuente la próxima semana con el encargo fiduciario. ➤ Pendiente Municipio próxima semana remitir comunicado solicitando cumplimiento obligaciones a contratista de obra y contratista de interventoría.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

LINK REUNION:


https://teams.microsoft.com/join/19:meeting_NTZmNDQzM2UtYzUzNi00YzlmLWJmY2QzM2I1YzUwYzBjYWZm@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22,%22Oid%22:%22daba7534-bc75-4358-94bc-c1e534fe08a8%22%7D

LINK PROCESO SELECCION ABREVIADA SECOP, REMITIDO POR MUNICIPIO:


https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=24-13-13974348&g-recaptcha-response=03AFcWeA6Xu6f8SoDJkuEVwdS4Pw8U7Ea7CTjdFlpe05x-G5KiOmtx2txQ39MzdOVNOJryyNFPFpJr3C03TKrVBHvT6Tw1RKaSa-obgGnmYeGGQJRpoRuNt8iSjL2Uhzt-r9vLzhSmeQFp55-_wKXj0wcZWT3T0FibYm13eYLwOdbMzq6g6VHIKNAppbL2_LTuIVIKhh5Q9k9Lm5MXaqJm4N1_04NfXnHXi3BvPII9yZm0QMwfvFpQRWIpW2p53CEWxLMrJiZAWmGtZr30YsedQWi-_yeC9U93PELM0a5dFphJJRkoatUTshdW96w60QjKxOpZhMQGUZq2z61vXeH8qNyCy7GhJCcc53LqF08tfhmHQ4YpuSvxLMnDv_0KExGEErvy6dgqViqjkP3zVLorZsQyOX18N4MGQtKqeyV-MHg1I-ciGI1JXUiTExfc0mYq-pWqQDTIMckZEMNeNy5tx4VgVhb5fCOBPT0OzkV5YSgf9--0L_5kYzDEL9INoHYslGVOdS0MdMyzEcOhQoJueY0L7mpfcmNbiTKeyzww6VrG-R6v7Tk2wY-tFj2HHdxIUrmYWcY-D2nvPXZWMOkXEFhbb2PE1osQu4isk0RcAlmRvwTh5RAWVSAABia2TvdHsnjwu3Yp8CYfXwN8_HgFiTIBIova8UIKgk3tYS45ZPVvgyJ66IQPapIGl0AfskhSxE9w88IDcpTNfcBM7VvvKd42SIJnn6GLOjVx_yKgaITZ1ENJHhCsb-8

3. Cierre

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Elaboró: Martha Romero. Apoyo a la Supervisión. *Martha Romero*
Diana Pinzón. Jurídica Zona Norte. *Diana Pinzón*