

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA REUNION ASISTENCIA TECNICA
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA**

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de marzo de 2024
HORA:	2:30 pm
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Francisco Padilla - Secretario de planeación e infraestructura. ➤ Diana Pinzón – Jurídica Zona Norte MVCT ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Seguimiento estado encargo fiduciario convenio 1315-2023
3. Cierre

DESARROLLO:

Se procede a revisar el estado del convenio así:

Convenio	
1315/2023	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA".
Fecha:	15 de marzo de 2024
	<p>Comité asistencia técnica donde se manejan los siguientes temas con municipio de Juan de Acosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Municipio informa que la contratación del encargo fiduciario, fue desierto en diciembre de 2023. - Se solicita al municipio el estado de suscripción del convenio y avance firmas minuta convenio por parte de la Gobernación, Municipio y FIA. - Secretario de Planeación informa que el Alcalde se reunió con la Gobernación el pasado miércoles 6 de marzo e informa que

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	<p>hace falta firma minuta convenio por Secretario General y Gobernador.</p> <ul style="list-style-type: none">- Secretario de planeación informa que se encuentra a la espera de la firma del convenio, con el fin de generar el acta de inicio del proyecto.- MVCT sugiere al municipio remitir comunicación a Gobernación para generar la firma del convenio, se compromete a enviarlo hoy 15 marzo.
Compromisos	<ol style="list-style-type: none">1. Municipio: Suscripción del convenio con Gobernación, Municipio y FIA.2. MVCT solicita a municipio remitir oficio a Gobernación para lograr la firma del convenio, se compromete a enviarlo hoy 15 marzo.


Cierre.

LINK REUNION:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFkMTgyYWEtODE1ZC00NzQ1LWFmMmQtMzMwMDcyQWY2OTI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22daba7534-bc75-4358-94bc-c1e534fe08a8%22%7d

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Elaboró: Martha Romero – Apoyo a la supervisión. *Martha Romero*
Diana Pinzón – Jurídica Zona Norte. *Diana Pinzón*