

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE SEGUIMIENTO – 29 FEBRERO 2024
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA**

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de febrero de 2024
HORA:	10:00 am
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lady Johana Ospina – Directora Red Gobernación. ➤ Yaquelin Arteta – Delegada por secretario de planeación e infraestructura. ➤ Santiago Zuluaga - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Martha Romero - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Seguimiento estado encargo fiduciario convenio 1315-2023
3. Cierre

DESARROLLO:

Se procede a revisar el estado del convenio así:

Convenio	
1315/2023	"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA".
Fecha:	29 de febrero de 2024
	<p>Comité de seguimiento donde se manejan los siguientes temas con Gobernación y municipio de Juan de Acosta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Contratación encargo fiduciario desierto en diciembre de 2023. -Gobernación adelanta proceso ante FIA y cuenta con revisión soportes de la misma.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	<p>-Pendiente firma del convenio para administración de recursos por Gobernación.</p> <p>-La Gobernación se compromete a remitir minuta del convenio firmada al municipio el 1 de marzo de 2024.</p> <p>-Luego Gobernación informa que el municipio se compromete a firmar la minuta del convenio en dos días.</p> <p>-El municipio devolverá el documento suscrito a la Gobernación, para que a su vez lo remita al FIA y adelante el proceso de inscripción para la vinculación del municipio, con un tiempo para ello de 5 días.</p> <p>-El FIA remitirá certificación de la creación cuenta por solicitud del municipio. (13 al 15 de marzo).</p> <p>-Paso siguiente, el municipio tramitará el primer desembolso ante MVCT.</p>
Compromisos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suscripción del convenio por Gobernación, Municipio y FIA. 2. Municipio debe solicitar certificación creación cuenta para manejo de los recursos a FIA. 3. Una vez lo anterior adelantar Municipio acta de inicio y solicitud desembolso ante MVCT.


1. Cierre

LINK REUNION:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NzqzNDJlYmMtODdmZS00ODE2LWE5NDMtZDRkOGNmOTJlZWU4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22,%22Oid%22:%22daba7534-bc75-4358-94bc-c1e534fe08a8%22%7D

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Elaboró: Martha Romero. 