

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 9.0, **Fecha:** 29/05/2024, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de mayo de 2024
HORA:	De 03:00 pm a 04:00 pm
LUGAR:	Sede Administrativa – Calle 17.
ASISTENTES:	Sergio Rafael Trespalacios Peniche – Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Iván Dario Suescun Q. – Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT. Tulio Pinilla –Gerente, PDA Sucre. Alvaro Marino – Profesional Técnico, PDA Sucre.
INVITADOS:	Revisar Asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo presencial para socializar el estado de los proyectos activos en el mecanismo de viabilización presentados por la empresa Aguas de Sucre S.A. E.S.P. para el departamento de Sucre.

DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. Los ingenieros Sergio Trespalacios e Iván Suescun dan la bienvenida y proceden a iniciar la mesa de trabajo.
3. El gerente del PDA de Sucre (Aguas de Sucre S.A. E.S.P.) manifiesta la importancia de avanzar con 2 proyectos que se tienen activos en el mecanismo de viabilización, que buscan beneficiar a los municipios de Caimito y San Antonio de Palmito en Sucre.
4. El ing. Ivan Suescun precisa que el proyecto "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL DE LAS COMUNIDADES LA MEJÍA Y AGULAR, MUNICIPIO DE CAIMITO-DEPARTAMENTO DE SUCRE" cuenta con un Concepto Favorable Condicionado, cuyo condicionamiento es:
 - a. La entidad territorial debe contar con la Resolución de concesión de aguas emitida por CARSUCRE.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 9.0, **Fecha:** 29/05/2024, **Código:** GDC-F-01

- b. La titularidad y propiedad de los terrenos a nombre del municipio, en los cuales se proyecta la construcción de las infraestructuras puntuales (pozos, tanque elevado, STAP y cerramiento).
5. El ing. Sergio Trespalcios manifiesta que el proyecto "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE PALMITO, DEPARTAMENTO DE SUCRE" cuenta con la documentación necesaria para iniciar un proceso de evaluación por requerimientos, por lo que será direccionado en la última semana del mes de mayo de 2024 a evaluación por parte de los especialistas del VASB.
6. Se recomienda la revisión de la resolución 0661 de 2019 en sus anexos para validar los documentos enviados para revisión.

Elaboró: Sergio Trespalcios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos
Fecha: 31/05/2024

ANEXOS


Anexo 1. Lista de Asistencia

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 9.0, **Fecha:** 29/05/2024, **Código:** GDC-F-01




FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: MUCF - Sede Administrativa FECHA: 23/05/2024 HORA: 3:00pm
 TEMA: Proyecto contra Corrimiento y Peligro PRESIDE: Sergio Trespalacios
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: Grupo de Evaluación de Proyecto

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Sergio Trespalacios P	Coordinador	VAES	3107061578	strespalacios@minvivienda.gov.co	Evaluación	
2	Nancy D. Suarez	Coordinadora	VAES	3144235973	nswarez@minvivienda.gov.co	Evaluación	
3	Tulio Pinilla	Coordinador	ADS	3162820788	tpinilla@minvivienda.gov.co	Evaluación	
4	Alvaro Karam	Coordinador	ADS	3116025482	akaram@minvivienda.gov.co	Evaluación	
5							
6							
7							
8							

Página 1 de 3

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0763_2021.pdf