

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. --

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de mayo de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Alcaldía Municipal Paz de Ariporo (Casanare) Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT»
INVITADOS:	---

ORDEN DEL DIA:

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico «VASB» - Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial «DIDE» - Subdirección de Proyectos «SP». Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No. 1347 de 2023. SIGEVAS 1-2021-222. Proyecto Construcción unidades sanitarias Municipio Paz de Ariporo (Casanare).

Proceso de selección instrumento fiduciario.

DESARROLLO:

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT» inicia su intervención indicando su desacuerdo con las prórrogas sucesivas que se han venido dando a la apertura del proceso de selección del instrumento fiduciario, según se puede observar en la siguiente secuencia:

- El 04 de marzo de 2024 se publica en Secop I (ver <https://bit.ly/3SPV8xR>) el aviso 3 del proceso de selección del instrumento fiduciario, en el cual se indicó que el 07 de marzo de 2024 se daría apertura;
- Mediante Adenda 1 publicada el 07 de marzo de 2024, la fecha de apertura fue reprogramada para el día 13 de marzo de 2024;
- Mediante Adenda 2 publicada el 13 de marzo de 2024, la fecha de apertura fue reprogramada para el día 19 de marzo de 2024;
- Mediante Adenda 3 publicada el 19 de marzo de 2024, la fecha de apertura fue reprogramada para el día 22 de marzo de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Al respecto, el Municipio-Ejecutor manifiesta que dichas reprogramaciones se han venido dando motivadas en el tiempo requerido para dar respuesta a las distintas observaciones que han presentado los posibles oferentes, particularmente en lo referido al plazo de ejecución del contrato de fiducia, y a evidencia del respaldo presupuestal de los recursos a percibir.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio «MVCT» indicó sobre los documentos de respaldo presupuestal, que éstos son de público acceso y disponibilidad, pues se encuentran publicados en Secop I en el enlace electrónico del CUR, y que esto no es motivación aceptable para continuar prorrogando la apertura del proceso de selección del instrumento fiduciario.

Igualmente MVCT solicita que la estructuración del mismo resuelva los motivos que causaron la declaratoria de desierta en diciembre 2023, según primer intento de contratación del instrumento fiduciario.

El Municipio-Ejecutor se compromete a absolver todas las dudas e inquietudes de los posibles oferentes, para procurar dar apertura al proceso de selección precitado.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha Límite de Cumplimiento
1	Adjudicar el proceso de selección de fiducia	Municipio-Ejecutor	04Jun2024
2			
3			

FIRMAS:

Listado de Asistencia

Elaboró: Ing. Alex Duque - Seguimiento

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

LISTADO DE ASISTENCIA

