

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	06/05/2024
HORA:	De 03:00 p.m a 03:30 p.m
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Weslin James Mosquera P. – Apoyo Supervisión MVCT Sebastián Ramírez Gómez – Gestor Zona Pacifico
INVITADOS:	Jhon Fredy Palacios – Sec. Planeación Municipio de Juradó Darwin Palacios - Rep. Consultoría Edwin Sair Sanchez– Rep. Interventoría Yacer Asprilla – delegado Consultoría Juan Carlos – Jurídico Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento CUR 1320-2023
2. Estado actual de los compromisos adquiridos el 25 de abril de 2024

DESARROLLO:

El contratista informa que se ha tenido un avance significativo de obra, a diferencia de la registrada en la visita realizada el 25 de abril de 2024, informa ha realizado la compra y puesta en obra de gran cantidad del suministro de material y a la fecha se cuenta con un 95% del material previsto para el proyecto en territorio.

Para el sistema de captación se cuentan ya con la mayoría de las excavaciones de la bocatoma, de igual manera se realizó el desvío del afluente para poder hacer los trabajos de estructura, se programa empezar con este ítem la semana en curso.

Para la PTAR ya se encuentran realizando trabajos en el área de lechos de secado y caseta de operaciones, de igual manera los rellenos empleados para dejar a nivel superior de la cota de inundación registrada.

En la infraestructura de la PTAP las pilas de cimentación se encuentran avanzadas pudiendo de esta manera empezar la estructura del tanque elevado.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Los avances se determinan de la siguiente manera:
En tiempo 58%
Física 18%
Financiero 30%
Programado 24% conforme al nuevo cronograma.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar el aplicativo SIGEVAS y entregar los informes de supervisión a la fecha	EJECUTOR	10-05-2024
2	Visita de obra	MVCT	24-05-2024

FIRMAS:



Weslin James Mosquera Palacios

Anexos:

Elaboró: Weslin James Mosquera Palacios
Revisó:
Fecha: 06/05/2024