

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02 – CUR 1127

DATOS GENERALES

FECHA:	24 de mayo de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:30 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	José Gentil Gomez, director obra
	Duban Ballesteros, residente obra
	Jorge Martínez, director interventoría
Dario López, supervisor ejecutor	
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación gestión reformulación proyecto objeto CUR 1127

DESARROLLO:

1. En atención al compromiso adquirido por las partes interesadas en el CUR 1127 relacionado con la reformulación No. 2., del proyecto objeto, se desarrolló este espacio de reunión con el objetivo de trazar la línea de trabajo conjunta que posibilite finalizar el proceso de reformulación según el mecanismo establecido.

Con el fin de hacer proactivo el espacio de reunión, el (21-05-2024) se envió el archivo denominado "**Lista Chequeo - Reformulación #2**" para que sea gestionado por los interesados.

NOTA. La lista de chequeo inicial tiene como base de sustento, las observaciones registradas en el comunicado 2024EE0030428 del (29/04/2024) específicamente en los numerales 1 y 2.

El Ing. José Gentil Gomez, realiza una socialización del trabajo realizado por el contratista de obra respecto de la gestión de la lista de chequeo y entre todos los interesados se realiza un "*barrido*" general de los pendientes, asignado el responsable por cada caso revisado.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Finalmente, y con el cargo de responsabilidad para con los pendientes, debidamente registrado en la lista de chequeo, teniendo en cuenta el alcance de cada uno de los interesados EJECUTOR (Contratistas Obra/Interventoría) y MVCT, se da por finalizada la reunión, con el mensaje compromisorio de todos los participantes al cumplimiento de los pendientes, toda vez que la gestión integral de la lista de chequeo permitiría la gestión de reformulación en el menor tiempo posible.

NOTA. El Consorcio Bocatoma Zarzal vía correo electrónico remitió la lista de chequeo actualizada en la reunión, la cual adjuntamos como anexo del presente documento. **Ver anexo.** Lista Chequeo - Reformulación #2 (24-05-2024).

Por ultimo se informó en la reunión por parte del MVCT que para él (30-05-2024) quedo programada la comisión técnica de seguimiento al CUR 1127, iniciando con la participación el comité de obra del proyecto objeto y con la disponibilidad posterior para trabajar en la gestión conjunta de la reformulación No. 2., hasta el cierre de la jornada laboral.

COMPROMISOS (Según lo registrado en la lista de chequeo)

FIRMAS: N/A (reunión virtual)

Anexos:

Lista Chequeo - Prorroga #3 (24-05-2024)

Elaboró: David Alejandro Medina

Revisó: N/A

Fecha: (27-05-2024)