

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 01 – CUR 1394**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	23 de mayo de 2024
HORA:	De 14:00 a 16:30 horas
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	David Medina, apoyo supervisión MVCT
	William Echeverry, EMCARTAGO E.S.P.
	David Julián Marín, EMCARTAGO E.S.P.
INVITADOS:	N/A

**ORDEN DEL DIA:**

1. Seguimiento Inversión Desembolso No. 1 CUR 1394

**DESARROLLO:**

1. En la reunión se revisaron, analizaron y concertaron los temas adelante listados:
  - Hacer seguimiento conjunto al avance financiero del proyecto. Inversión Desembolso 1, a través de una reunión periódica.
  - Se concreto entre los interesados que la fecha preliminar para la gestión del desembolso No.2., es septiembre del 2024.
  - Establecer condiciones conjuntas para que se cumplan los requerimientos para el desembolso No. 2., con el fin de cumplir con la fecha programada.
    - 20% adicional cuando se lleve un avance físico de ejecución superior al 20%.
    - Cuando se haya invertido/causado el 80% del desembolso No. 1.

**NOTA.** Respecto de la segunda condición, y tal como se socializo en la reunión, aunque la misma no está registrada en el documento CUR 1394, obedece a una directriz establecida por el gobierno nacional a través del

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ministerio de hacienda, razón por la cual se acuerda establecer condiciones conjuntas para su cumplimiento.

En la Comisión de seguimiento a realizarse el (29-05-2024), se definirá la periodicidad de la reunión denominada como "**Seguimiento avance contable /financiero CUR 1394**".

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento conjunto al avance financiero del proyecto. Inversión Desembolso 1, a través de una reunión periódica.	EMCARTAGO E.S.P. – MVCT – Mun. Cartago.	N/A

**FIRMAS:** N/A (reunión virtual)

Anexos: (N/A)

Elaboró: David Alejandro Medina

Revisó: N/A

Fecha: (28-05-2024)