

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	08 de mayo de 2024
HORA:	De 2:00 p.m. a 3:00 p.m.
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT Leidy Juliana Castiblanco Moncada Municipio de Bahía Solano – Chocó Héctor Duque – Secretario de Planeación. Yahaira Lozano – Secretaria de Agricultura y Pesca. Henry Pulgarín – Asesor Secretaría de Planeación.

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Introducción a la reunión MVCT.
3. Intervención del Municipio de Bahía Solano.
4. Conclusiones.

DESARROLLO:

- Juliana Castiblanco del MVCT inicia la reunión indicando que se agendó asistencia técnica con el municipio, con el fin de realizar seguimiento en la estructuración del proyecto para la gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Bahía Solano.
- De este modo, se inicia con la revisión de los siguientes componentes:
 1. Revisión cotizaciones y especificaciones técnicas de los equipos requeridos en el proyecto.: El municipio debe validar las especificaciones y los equipos que se requieren en cada uno de los componentes del proyecto a través de las cotizaciones que ya se realizaron con distintos proveedores.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

2. Definir localización, longitud y dimensiones, material por remover/descapotar vía de acceso desde la principal hasta la ECA: El municipio debe definir por dónde se abrirá la vía de acceso hacia la ECA especificando longitudes con el fin de incluirla dentro del proyecto.
3. Definir cantera con licencia ambiental o respectiva autorización para obtención de materiales pétreos y agregados.
4. Revisar cotizaciones vehículo compactador y estimación de costos de operación y mantenimiento.
5. Enviar informe de topografía del predio donde se construirá la ECA lo cual es requerido para presentar el proyecto.

El secretario de Planeación manifiesta que se revisarán cada uno de los componentes requeridos en el proyecto, y se presentarán a más tardar el 10 de mayo de 2024 los cuales se encuentran definidos en la resolución 661 de 2019

Adicionalmente, desde el MVCT se le indicó que ante cualquier inquietud podía solicitar reunión para asistencia técnica y apoyo en la estructuración del proyecto.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Avanzar en los componentes que se encuentran pendientes de acuerdo con lo desarrollado en el acta	Alcaldía de Bahía Solano	10/05/2024

Elaboró: Juliana Castiblanco Moncada – Contratista Dirección de Política y Regulación
Fecha: 08/05/2024