

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE REUNIÓN**

**DATOS GENERALES:**

FECHA:	13 de junio de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:45
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jorge Andrés Quintero Muñoz Secretario de Planeación municipal de Chimichagua e-mail: <a href="mailto:secretariadeplaneacion@chimichagua-cesar.gov.co">secretariadeplaneacion@chimichagua-cesar.gov.co</a></li>   <li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li> </ul>

**OBJETO:**

Mesa de trabajo para revisar el alcance propuesto por el municipio de Chimichagua, Cesar para el proyecto de inversión “código 1-2020-187. APOYO PARA EL ASEGURAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS CORREGIMIENTO DE SALOA, MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA” (Radicado: 2020ER0069982).

**ORDEN DEL DIA:**

1. Revisión del alcance propuesto por el municipio de Chimichagua, Cesar para ejecutar el proyecto 1-2020-187.
2. Observaciones y comentarios finales.


**DESARROLLO:**

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. El municipio de Chimichagua señaló que tras buscar exhaustivamente en los archivos y bancos de datos que reposan en la Alcaldía municipal, no existe información técnica sobre la formulación y estructuración del proyecto. Teniendo en cuenta lo expuesto, el municipio de Chimichagua solicitó al MVCT compartir la información radicada ante el mecanismo de viabilización de proyectos.

El MVCT manifestó que compartirá al municipio de Chimichagua la documentación del proyecto radicada en el mecanismo de viabilización, con el objetivo de que sea apropiada por parte de la Entidad Formuladora y en esa medida sea posible avanzar con el proceso de evaluación del proyecto.

El MVCT indicó que la información disponible consta básicamente de 8 archivos, la cual es general y presenta vacíos en diferentes aspectos, señalando por



**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

ejemplo, la no existencia de un diagnóstico del prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el corregimiento de Saloa, hecho que deja sin piso o soporte a cualquier solución que se haya propuesto.

El MVCT precisó que, junto con el acta de esta mesa de trabajo, se compartirán los archivos del proyecto 1-2020-187 disponibles en el mecanismo de viabilización, e igualmente se compartirá la hoja de cálculo con el formato GPA-F-14 "DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS" para que se diligencie por parte del Formulator y se presenten los soportes únicamente de los requisitos de dicho formato que SI se cumplen por parte del prestador de servicios públicos. El MVCT explicó la forma correcta de diligenciar el formato GPA-F-14.

AUTOEVALUACIÓN				
PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES		PROYECTE SU CO		
Código	INDICADORES	SI	NO	FECHA INICIO
1,1	SE HA REALIZADO EL PROCESO DE TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA? (ARTS. 6, 17 Y 181 DE LA LEY 142/94)	3		
1,2	SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS? (RES. 151/2001-CRA)	3		
1,3	SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SEGUN METODOLOGIA CRA 7 (RES 287/2004-351 Y 352 DE 2005- CRA)	3		

- Entre los participantes se acordó celebrar una nueva mesa de trabajo virtual el 25/jun/2024 para revisar el formato GPA-F-14 diligenciado por la Entidad Formulatora, así como revisar los soportes correspondientes. El MVCT solicitó al municipio de Chimichagua asegurar en la siguiente sesión de trabajo la participación del equipo Consultor e Interventor del proyecto.

No se generaron más observaciones y comentarios por parte de los asistentes a esta reunión. Se procedió a finalizar la sesión.

**COMPROMISOS:** (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar al MVCT el formato GPA-F-14 "DIAGNÓSTICO ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS" diligenciado, con información del prestador del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo del corregimiento de Saloa, Chimichagua.	Municipio de Chimichagua	25/jun/2024

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA:**

<b>1. Summary</b>							
Meeting title	Mesa de Trabajo 4 - Aseguramiento prestación SPD Saloa, Chimichagua						
Attended participants	3						
Start time	6/13/24, 10:00:03 AM						
End time	6/13/24, 10:45:57 AM						
Meeting duration	45m 54s						
Average attendance time	21m 53s						
<b>2. Participants</b>							
Name	First Join	Last Leave	In-Meeting Duration	Email	Participant ID (UPN)	Role	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	6/13/24, 10:00:05 AM	6/13/24, 10:45:57 AM	45m 51s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	
Jorge Quintero - Planeación Chimichagua (Unverified)	6/13/24, 10:22:43 AM	6/13/24, 10:27:20 AM	4m 36s			Presenter	
Jorge Quintero - Planeación Chimichagua (Unverified)	6/13/24, 10:30:36 AM	6/13/24, 10:45:50 AM	15m 13s			Presenter	
<b>3. In-Meeting Activities</b>							
Name	Join Time	Leave Time	Duration	Email	Role		
Daniel Emilio Moreno Montenegro	6/13/24, 10:00:05 AM	6/13/24, 10:45:57 AM	45m 51s	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer		
Jorge Quintero - Planeación Chimichagua (Unverified)	6/13/24, 10:22:43 AM	6/13/24, 10:27:20 AM	4m 36s		Presenter		
Jorge Quintero - Planeación Chimichagua (Unverified)	6/13/24, 10:30:36 AM	6/13/24, 10:45:50 AM	15m 13s		Presenter		

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).  
Vo.Bo.: Jorge Quintero (Entidad Formulatora).